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原子炉の状態 月例レポート 2024年10月

10月30日現在、福島第一原子力発電所では、原子炉格納容器（以下、PCV）空調機戻り空気温度が、1号機：27.9 ℃（前月26.8 

℃）、 2号機 ：35.5℃ （前月 33.8℃） 、3号機 28.1℃ （前月 27.7℃ ）であり、原子炉格納容器の放射性物質（Xe-135 ）

濃度は、1号機B系：1.6×10-3 Bq/cm3（前月末1.18×10-3 Bq/cm3）、2号機A系：検出限界値【1.2×10-1 Bq/㎝3】以下（前月末

も同じ）、3号機A系：検出限界値【1.9×10-1 Bq/㎝3】以下（前月末も同じ） と、有意な変動は見られていません（5ページ）。

筆者注： PCVのXe-135濃度を測定しているガス放射線モニタは、1号機は半導体検出器、2・3号機はシンチレーション検出器となってい

ます。機種の違いの詳細および理由は分かりません）

3、4ページには、10月のイチエフ廃炉作業全般の主な取り組みと状況を示しています。3ページではイチエフ構内の平面画像

に主な取り組み事項を配置してあります。4ページは各事項の簡単な解説です。ページ間では各ボックス冒頭の＜T1＞＜R2

＞等の記号で照合してください。青地のボックスは今月東京電力が主な取り組みとして示したもののうち実際に行われた作業、

灰色地のボックスは計画・準備・試験・報告等、黄色地のボックスは東京電力の発表とは異なる角度からの筆者の解説、取り

組みの続報等筆者が重要だと思ったこと等です。

いずれのボックスも原資料があるものはそのハイパーリンクを埋めてあります。廃炉に向けた進捗状況を概観するためにご利

用ください。

10月のイチエフ内のインシデント・事故情報は、77ページをご覧ください。

47ニュースのイチエフに関する報道（78ページ）では、ウェブサイト47ニュース「原発問題」に掲載された記事の、本文へのリン

クを貼った見出しを、【イチエフの廃炉】・ 【イチエフ事故の後始末】 ・【原子力発電、核施設をめぐる動き】および月によって

変わる中区分等に分けて紹介してあります。

大区分【原子力発電、核施設をめぐる動き】内の今月の中区分は、敦賀原発2号機新規制基準審査不合格/原子力発電の

バックエンド（使用済み核燃料の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管）/電力消費地と原発立地（柏崎刈羽原発）/東海第2

原発（防潮堤トラブル）/泊原発/間もなく再稼働（島根原発2号機・女川原発2号機）/未分類です。

このレポートは、基本的に表題の年月に東京電力、原子力規制委員会、経済産業省その他から発表された福島第一原発の現況に関する資料の要点などを、で
きる限り専門用語・略語を排してまとめ、理解に必要な最小限の解説を加えたものです。文中「イチエフ」とは、福島第一原発の略称です。
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概要に戻る

概要に戻る

0 主な取り組みと状況（更新）
<T1>滞留水・汚染水対策ALPS処理水海洋放出の状況

<T1>滞留水・汚染水対策
ALPS処理水海洋放出の状況

出典： 2024年4月25日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第125回）資料「廃炉・汚染水・処理水対策の概要」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/04/04/2-1.pdf

<T3>核燃料デブリの試験的取り出し（2号機）

<T3>核燃料デブリの試験的取り出し（2号機）

<R2>インシデント・事故対策（1号機）
原子炉格納容器（PCV）の耐震性の
向上のためのPCV水位低下の状況

<T4>汚染水・処理水対策横置きタンクの除染・解体

<T4>汚染水・処理水対策
横置きタンクの除染・解体

<R1>インシデント・事故対策(3号機)圧力抑制室(S/C)気相部の高濃度の水素ガスパージ作業

<R1>インシデント・事故対策(3号機)
圧力抑制室(S/C)気相部の高濃度の
水素ガスパージ作業

<T2>インシデント・事故対策(2号機)使用済み核燃料プールのスキマサージタンクの水位低下

<T2>インシデント・事故対策(2号機)
使用済み核燃料プールのスキマ
サージタンクの水位低下

除染・解体場所
（定検資材倉庫B）

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/10/10/3-1-5.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/04/04/2-1.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/10/10/3-3-3.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/10/10/3-1-3.pdf
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2024/2h/rf_20240805_2.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/10/10/3-5-3.pdf
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<T1>滞留水・汚染水対策ALPS処理水海洋放出の状況9月26日から開始された定・確認用設備のタンクA群のALPS処理水の海洋放出は、10月14日に完了しました。東京電力によると、2024年度第6回放出に向け、測定・確認用設備のタンクB群を分析した結果東京電力及び外部機関において放出基準を満足していることが確認され、10月15日に公表されました。その後、10月17日から測定・確認用設備のタンクB群のALPS処理水の海洋放出を開始されています。

<T1>滞留水・汚染水対策
ALPS処理水海洋放出の状況
9月26日から開始された定・確認用設備のタンクA
群のALPS処理水の海洋放出は、10月14日に完了
しました。
東京電力によると、2024年度第6回放出に向け、測
定・確認用設備のタンクB群を分析した結果東京電
力及び外部機関において放出基準を満足している
ことが確認され、10月15日に公表されました。その
後、 10月17日から測定・確認用設備のタンクB群
のALPS処理水の海洋放出を開始されています。

<T3>核燃料デブリの試験的取り出し（2号機）9月17日にテレスコ式装置の動作確認を行ったところ、カメラの映像が遠隔操作室内のモニターに適切に送られてこないことが確認されました。カメラケーブル導通試験及びカメラ交換を実施し、カメラの映像が適切に遠隔操作室に送られていることが確認されました。その後、テレスコ式装置の動作確認等を完了し、10月24日にカメラ交換作業が完了しました。10月28日に試験的取り出し作業を再開し、10月30日に燃料デブリを把持しました。11月6日に燃料デブリ回収可否の判断基準「線量率24m Sv/h（20 cm位置）以下」であることが確認されたことから、把持した燃料デブリを運搬用ボックスに回収されています。 （11月7日速報分）11月7日には、エンクロージャ側面ハッチを開放後、エンクロージャ外へ運搬用ボックスを取り出し、DPTEコンテナに収納され試験的取り出し作業は完了しました。現在、グローブボックス内にて重量などの測定を行い、構外輸送に向けた準備を進めています。その後、構外分析施設にて燃料デブリの詳細な分析を行う予定だそうです。 

<T3>核燃料デブリの試験的取り出し（2号機）
9月17日にテレスコ式装置の動作確認を行ったと
ころ、カメラの映像が遠隔操作室内のモニターに
適切に送られてこないことが確認されました。
カメラケーブル導通試験及びカメラ交換を実施し、
カメラの映像が適切に遠隔操作室に送られている
ことが確認されました。その後、テレスコ式装置の
動作確認等を完了し、10月24日にカメラ交換作業
が完了しました。
10月28日に試験的取り出し作業を再開し、10月30
日に燃料デブリを把持しました。
11月6日に燃料デブリ回収可否の判断基準「線
量率24m Sv/h（20 cm位置）以下」であること
が確認されたことから、把持した燃料デブリ
を運搬用ボックスに回収されています。
（11月7日速報分）
11月7日には、エンクロージャ側面ハッチを開
放後、エンクロージャ外へ運搬用ボックスを取
り出し、DPTEコンテナに収納され試験的取り
出し作業は完了しました。
現在、グローブボックス内にて重量などの測定
を行い、構外輸送に向けた準備を進めています。
その後、構外分析施設にて燃料デブリの詳細
な分析を行う予定だそうです。

<T4>汚染水・処理水対策横置きタンクの除染・解体RO濃縮水等の貯留先として使用された横置きタンク（計367基）の解体に向けて、解体設備の設置作業が10月31日に完了しました。東京電力によると、この後、内部が汚染していない未使用の横置きタンク（計28基）を用いて、11月から除染・解体試験が実施されます。除染・解体試験において、全ての作業工程の手順、汚染拡大防止対策等の確認を実施した後、使用済みタンク（計339基）の除染・解体作業に12月頃から着手する予定だそうです。

<T4>汚染水・処理水対策
横置きタンクの除染・解体
RO濃縮水等の貯留先として使用された横置きタン
ク（計367基）の解体に向けて、解体設備の設置作
業が10月31日に完了しました。
東京電力によると、この後、内部が汚染していな
い未使用の横置きタンク（計28基）を用いて、11月
から除染・解体試験が実施されます。
除染・解体試験において、全ての作業工程の手順、
汚染拡大防止対策等の確認を実施した後、使用
済みタンク（計339基）の除染・解体作業に12月頃
から着手する予定だそうです。

<T2>インシデント・事故対策(2号機)使用済み核燃料プールのスキマサージタンクの水位低下8月9日に2号機使用済み燃料プールスキマサージタンク水位低下が確認され、使用済み燃料プール冷却浄化系熱交換器室内の配管1箇所からの漏えいが確認され、原因調査を進める中で、配管内部に堆積物が確認されました。東京電力は、引き続き、配管からの漏えい原因特定のため調査を実施しています。また、10月22日から漏えい箇所の補修と代替冷却ラインの構築に向けた作業を開始しています。なお、類似箇所（異材継手）を調査した結果、外表面に腐食等が確認され、類似の異材継手の調査が行われています。2号機のプール水温は、冷却を実施しなくても、11月10日現在℃46.1 であり、東京電力は、運転上の制限である℃65に達することはないと考えているようです。

<T2>インシデント・事故対策(2号機)
使用済み核燃料プールのスキマサージタンクの
水位低下
8月9日に2号機使用済み燃料プールスキマ
サージタンク水位低下が確認され、使用済み
燃料プール冷却浄化系熱交換器室内の配管1
箇所からの漏えいが確認され、原因調査を進
める中で、配管内部に堆積物が確認されまし
た。
東京電力は、引き続き、配管からの漏えい原
因特定のため調査を実施しています。
また、10月22日から漏えい箇所の補修と代
替冷却ラインの構築に向けた作業を開始して
います。
なお、類似箇所（異材継手）を調査した結果、
外表面に腐食等が確認され、類似の異材継手
の調査が行われています。
2号機のプール水温は、冷却を実施しなくて
も、11月10日現在 46.1 ℃であり、東京電
力は、運転上の制限である65℃に達すること
はないと考えているようです。

<R1>インシデント・事故対策(3号機)圧力抑制室(S/C)気相部の高濃度の水素ガスパージ作業（先月の情報です）3号機では昨年12月に圧力抑制室(S/C)気相部に高濃度の水素ガスが滞留していることが確認され、水素燃焼に至るリスクを可能な限り早期に低減するために、S/C内の滞留ガスをガスパージ設備によりPCV内に送気し、PCV内に封入している窒素ガスで滞留ガスを希釈することで、放射性物質の濃度をさらに可能な限り低減した上で、ガス管理設備によりフィルタリングし環境に放出しています。これまでの作業においては、モニタリングポストならびに敷地境界連続ダストモニタの指示値に有意な変動がないことが確認されています。

<R1>インシデント・事故対策(3号機)
圧力抑制室(S/C)気相部の高濃度の水素ガス
パージ作業（先月の情報です）
3号機では昨年12月に圧力抑制室(S/C)気相部
に高濃度の水素ガスが滞留していることが確
認され、水素燃焼に至るリスクを可能な限り
早期に低減するために、S/C内の滞留ガスを
ガスパージ設備によりPCV内に送気し、PCV
内に封入している窒素ガスで滞留ガスを希釈
することで、放射性物質の濃度をさらに可能
な限り低減した上で、ガス管理設備により
フィルタリングし環境に放出しています。こ
れまでの作業においては、モニタリングポス
トならびに敷地境界連続ダストモニタの指示
値に有意な変動がないことが確認されていま
す。

<R2>インシデント・事故対策（1号機）
原子炉格納容器（PCV）の耐震性の向上のための
PCV水位低下の状況
1号機では懸念されている原子炉格納容器（PCV）
の耐震性を向上させるため、2024年3月から、損傷
個所からの漏えい量と原子炉注水量をバランスさ
せながら、およそ9か月かけて段階的にPCV水位
を低下させる作業が続いていました。
10月31日、東京電力は、原子炉注水量低減の結
果、現在、D/W底部の水位は無く、堆積物（燃料デ
ブリ）は、かけ流し（ペデスタル内）または、PCV床
面に広がった水や湿潤環境（ペデスタル外）で冷
却していると推定している。注水量が運用上の最
低流量 （約1.4 m3/h）でもPCV内の全体的な冷却
状態に異常がないことを確認,し、現状の注水量
（約1.4 m3/h）を維持した状態で、今回のPCV
（S/C）水位低下の作業を終了することを発表しま
した。
また、今後のPCV水位低下に向けた対応方針と
して、ベント管下端付近(約T.P.4960 mm)の水
位で維持されている、放射能濃度の高いS/C内
包水については、取水・移送が長期化すると想
定し、作業員の被ばく低減のため、水位低下に
先行してS/C内包水の希釈を行うことも検討し
ていくとしています。さらに、原子炉注水停止
試験、PCV閉じ込め機能試験も実施していくこ
とを明らかにしています。

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/10/10/3-1-5.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/10/10/3-3-3.pdf
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2024/2h/rf_20241107_1.pdf
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2024/2h/rf_20241107_1.pdf
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2024/2h/rf_20241107_1.pdf
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2024/2h/rf_20241107_1.pdf
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2024/2h/rf_20241107_1.pdf
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2024/2h/rf_20241107_1.pdf
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2024/2h/rf_20241107_1.pdf
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2024/2h/rf_20241107_1.pdf
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2024/2h/rf_20241107_1.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/10/10/3-1-3.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/10/10/3-5-3.pdf
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2024/2h/rf_20240805_2.pdf
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出典： 2024年10月31日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第131回）資料「福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/10/10/1-1.pdf

概要に戻る

概要に戻る

（更新）

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/10/10/1-1.pdf


福島第一原発Watcher 月例レポート 2024年10月 原子炉の状態 1fwatcher.wordpress.com 6

概要に戻る

概要に戻る

1 原子炉内の温度 （更新）
東京電力によると、注水冷却を継続することにより、原子炉圧力容器底部温度、格納容器気相部温度は、号機や温度計の位置によ

って異なるものの、下に引用したグラフのとおり推移しています。

出典： 2024年10月31日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第131回）資料「廃炉・汚染水・処理水対策の概要」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/10/10/2-1.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/10/10/2-1.pdf
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概要に戻る

概要に戻る

2 (1) 原子炉建屋から放出された放射性物質による外部汚染の程度 （更新）
東京電力によると、2024年9月における1～4号機原子炉建屋からの追加的放出線量の算定値は、1.8×104 Bq/h

未満(前月1.3×104 Bq/h未満)と放出管理の目標値（1.0×107 Bq/h）を下回っています。そして、この算定値による

敷地境界における空気中放射性物質濃度は、Cs-134：1.1×10-11（前月8.2×10-12 Bq/cm3 ）、Cs-137： 9.8×10-12 

Bq/cm3 （前月 6.6×10-12 Bq/cm3 ）であり、当該値が 1 年間継続した場合、敷地境界における被ばく線

量は、年間 4.0×10 -5 mSv 未満（前月3.0×10 -5 mSv 未満）であり、管理目標値年間1 mSvを満足する気体放出

による評価値 3.0×10 -2 mSvより十分小さいと推定しています。

1～4号機原子炉建屋からの放射性物質（セシウム）の放
出による敷地境界における年間被ばく線量評価

(トレンドグラフ)

1～6号機原子炉建屋からの放射性物質（セシウム）の放出による
敷地境界における被ばく線量評価の年間推移

※ 筆者注：こちらは対数グラフです

出典：出典： 2024年10月31日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第131回）資料「廃炉・汚染水・処理水対策の概要」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/10/10/2-1.pdf

2024年10月31日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第131回）資料「1～4 号機原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果（2024年9月）」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/10/10/3-6-3.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/10/10/2-1.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/10/10/3-6-3.pdf
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2 (2) 「1～4号機原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果」 の変更について
東京電力は、2019 年 11 月、1～4号機原子炉建屋からの放射性物質の追加的放出量の評価方法、および評価結果のグラフの記述内容を

変更しました。東京電力による変更点、および変更の理由は以下の通りです。

• 放出による敷地境界の空気中放射性物質濃度（単位：Bq/時）⇒敷地境界の被ばく線量（単位：μSｖ/年）

（理由）一般公衆が放出の影響を理解しやすくする。

•被ばく線量評価の計算手法：5、6号機の寄与（年間稼働率80%の運転時の推定放出量で評価したもの）を一律加算する⇒測定結果を元にした被ば

く 線量を評価する。

（理由）これまで被ばく線量は、1～4号機追加的放出量の被ばく線量評価に、5、6号機からの影響を一定値（運転時の想定放出量から評価：約0.17 

μSv/年）加算していた。 この方法によると、最近では5、6号機の割合が大きく(約80 %)、 1～4号機の放出による影響がわかりにくくなっていた。 実態

により近づけるため、 5、6号機も測定結果を元にした被ばく 線量を評価し、検出された場合は、 1～4号機による被ばく線量評価に加算する こととす

る。

下左はこれまでの評価方法および記述内容による2018年10月からのグラフ、下右が新たな方法による2018年11月からの評価のグラフです。

※ 筆者注：いずれも対数グラフ。
1-6号原子炉建屋からの放出量評価、2019年9月までの評価
方法で、その直近12か月分

1-4号原子炉建屋からの被ばく線量評価、2019年10月改訂
の評価方法で、その直近12か月分

出典： 2019年11月28日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第72回） 資料「「1～4号機原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果」 の変更について」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/11/3-6-2.pdf

2019年11月28日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第72回） 資料「1～4 号機原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果（2019 年 10 月）」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/11/3-6-3.pdf

概要に戻る

概要に戻る

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/11/3-6-2.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/11/3-6-3.pdf
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概要に戻る

概要に戻る

3 その他の指標 （更新）

東京電力によると、2024年9月30日までの1か月、格納容器内圧力や、臨界監視のための格納容器放射性物質濃

度（Xe-135）等のパラメータについても有意な変動はなく、冷却状態の異常や臨界等の兆候は確認されていません。

※ 筆者注：
Xe-135（キセノン135）はウラン燃料が核分裂をした時に生じる放射性物質で、半減期は極
めて短く約9時間です。このためXe-135が増加したままになるのは、ウランの核分裂が継続
して起きているときであり、臨界に達していると考えられます。

出典： 2024年10月31日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第131回）資料「廃炉・汚染水・処理水対策の概要」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/10/10/2-1.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/10/10/2-1.pdf
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概要に戻る

4 原子炉格納容器循環注水冷却（の停止)

(1) 循環注水冷却の経過
1～3号機の原子炉は、注水冷却を継続することにより、現在は一定の範囲内の温度を保ち安定状態にあります。

事故直後は、この注水冷却の水源は大熊町の坂下ダムに求めていました。

しかしこれでは原子炉内で核燃料デブリ等に接触し放射能で汚染された水が増えるばかりであることから、2011年

6月から新設のバッファタンク（浄化水を一時的にためておくタンク）を水源とする循環注水に移行しました。

さらに2013年7月からは水源の保有水量の増加・耐震性・耐津波性を向上させるため、水源を3号機復水貯蔵タン

ク（CST）に切り替えました。

そして2016年3月には1号機タービン建屋が循環注水冷却ラインから切り離され、10月には、汚染水の漏えいリスク

を低減するため、淡水化（RO）装置を4号機タービン建屋に設置し、循環ループを約3kmから約0.8kmに縮小し現在

に至っています。

出典：2018年3月1日廃炉・汚染水対策チーム会合事務局会議資料「廃止措置等に向けた進捗状況：循環冷却と滞留水処理ライン等の作業」
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/03/2-00-04.pdf

2016年3月31日東京電力株式会社
「１号機タービン建屋の循環注水ラインからの切り離し達成について～原子炉建屋からタービン建屋へ滞留水が流入しない状況の構築～」

http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/roadmap/images1/images1/d160331_06-j.pdf

（現在の循環注水冷却ラインの概念図）

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/03/2-00-04.pdf
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/roadmap/images1/images1/d160331_06-j.pdf
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概要に戻る

概要に戻る

(2) 循環注水冷却の今後
原子炉注水冷却ラインの縮小という課題については、ロードマップ（第4版）では「核燃料デブリ取り出しのための原

子炉格納容器の止水・補修作業を開始するまでに、原子炉格納容器からの取水方法を確立する。その上で、原子炉

注水冷却ラインの小循環ループ化（格納容器循環冷却）を図る」とされていました。

第5版においては「循環注水を行っている1～3号機については、タービン建屋等を切り離した循環注水システムを

構築した上で、原子炉建屋の水位低下等により、原子炉建屋から他の建屋へ滞留水が流出しない状況を構築す

る」となっています。

2017年12月の3・4号機間の連通部の切り離しに続き、2018年9月13日には1号機側、2号機側の建屋内に溜まって

いる汚染水の水位が1号機廃棄物処理建屋の床面（T.P.-36）を下回り、その後も安定して床面以下の水位を保っ

ていることから、東京電力は1・2号機間の連通部について切り離しを達成したと判断しました。

出典：2015年6月12日廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議「東京電力(株)福島第一原子力発電所の 廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」 （第4版）
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2015/pdf/0625_4_1c.pdf

2017年9月26日廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議「東京電力(株)福島第一原子力発電所の 廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」 （第5版）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hairo_osensui/dai3/siryou2.pdf

画像出典：2018年9月27日第58回廃炉・汚染水対策チーム会合事務局会議資料
「建屋滞留水処理の進捗状況について（1,2号機間及び3,4号機間の連通部の切り離し達成）」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/10/3-1-3.pdf

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2015/pdf/0625_4_1c.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hairo_osensui/dai3/siryou2.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/10/3-1-3.pdf
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概要に戻る

概要に戻る

(3) 2系統ある注水冷却系のうち1系統の試験的停止について

格納容器内にある使用済み核燃料および核燃料デブリは、炉心スプレイ系（CS系）と給水系（FDW系）という2系統の循環注

水冷却系によって冷却されています（下図参照）。

東京電力は、原子炉注水設備に関する信頼性向上を目的として、以下の改造工事を計画・実施しています。

①1～3号機炉心スプレイ系（CS系）注水ラインの一部PE管化（2018）

②2，3号機給水系（FDW系）注水ライン他の改造（2017）

③処理水バッファタンク取替（2018～2019）

②の2、3号機給水系（FDW系）注水ライン他の改造の際は、原子炉への注水をCS系のみで実施することになり、2017年11

月の注水量3.0 m3/hでCS系単独注水の実績がないことから、東京電力は、CS系単独注水事前確認試験を行い原子炉の冷

却状態に対する影響を確認しました。

CS系単独注水は、2号機では2017年10月31日～11月7日まで、3号機では11月14日～11月21日まで実施されました。

試験期間において、監視パラメータとしていた原子炉圧力容器底部温度、格納容器温度、格納容器ガス管理設備ダストモニ

タの指示値に「CS系単独注水に切り替えたこと」に伴う有意な変化はなく、原子炉の冷却状態に異常はないものと推定されて

います。

出典：2017年11月30日第48回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議資料「１～３号機原子炉注水設備の改造工事について」
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/10/3-05-02.pdf

2017年11月30日第48回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議資料
「2, 3号機 給水系注水ライン改造に伴うCS系単独注水の影響確認試験の実施状況について」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/11/3-05-04.pdf

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/10/3-05-02.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/11/3-05-04.pdf
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概要に戻る

概要に戻る

(4) 原子炉格納容器循環注水冷却（の停止） 第Ⅰ期

① 1号機核燃料デブリ冷却状況の確認の実施について

東京電力は、1号機において緊急時対応手順の適正化などを図ることを目的に、原子炉注水を2日程度（約48時間）停止する試

験を2019年10月15日から開始することを発表しました。注水停止時の温度上昇率については、48時間の注水停止で最大8.7℃

程度の温度上昇と予測しています。なお、注水停止時および再開時の監視パラメーターと判断基準、基準逸脱時の対応（次

ページ）については以下のように発表しています。

また、今後3号機についても、今年度中を目途に注水停止試験を実施する予定としています。

2020注水停止試験に戻る

2020注水停止試験に戻る

地震のイチエフへの影響に戻る

地震のイチエフへの影響に戻る

出典：2019年9月26日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第70回） 資料
「福島第一原子力発電所 １号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の実施について」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/09/3-5-2.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/09/3-5-2.pdf
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a 1号機核燃料デブリ冷却状況の確認試験の結果（速報） について

東京電力によると、2019年10月15日～10月17日の期間、約49時間注水を停止しました。試験期間中の炉内状況は安定して推

移し、原子炉圧力容器（RPV）底部温度や原子炉格納容器（PCV）温度の温度上昇量は小さかったということです。

また、ダスト濃度や希ガス(Xe135)等のパラメータにも異常はありませんでした。

今後、実際の温度上昇と予測との差異や、温度計の挙動の違い、PCV水位の変動、原子炉注水停止前後に採取した放射線

データなどを評価する予定だそうです。

さらに、3号機についても、今回の試験結果をふまえ、2019年度中を目途に実施する予定としています。
参照

参照

出典：2019年10月31日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第71回） 資料
「福島第一原子力発電所 １号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の実施について」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/10/3-5-2.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/10/3-5-2.pdf
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概要に戻る
出典：2019年9月26日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第70回） 資料

「福島第一原子力発電所 １号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の実施について」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/09/3-5-2.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/09/3-5-2.pdf
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b 1号機核燃料デブリ冷却状況の確認試験の結果について

試験中の原子炉圧力容器（RPV）各部、格納容器（PCV）の温度データは下図のように発表されています。

出典： 2020年1月30日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第74回） 資料「1号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の結果について」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/01/3-5-2.pdf

（次ページに続く）

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/01/3-5-2.pdf
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概要に戻る

試験期間中、格納容器（PCV）水温が興味深い挙動を示し、東京電力は考察を加えています（下図） 。

出典： 2020年1月30日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第74回） 資料「1号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の結果について」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/01/3-5-2.pdf

（次ページに続く）

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/01/3-5-2.pdf
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概要に戻る

また、原子炉内の熱源（核燃料デブリ）の所在をどう想定するかによって、冷却状態の推移に伴う原子炉圧力容器（RPV）の熱

バランス式による推定温度と実際の測定温度との乖離の度合いが変わってきます（下図） 。

出典： 2020年1月30日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第74回） 資料「1号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の結果について」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/01/3-5-2.pdf

（次ページに続く）

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/01/3-5-2.pdf
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概要に戻る

概要に戻る

このような熱バランス式による推定温度と実際の温度との乖離が生じる原因を、東京電力は下図の通り考察し、熱バランス式

の改良も検討するとしています。

出典： 2020年1月30日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第74回） 資料「1号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の結果について」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/01/3-5-2.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/01/3-5-2.pdf
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➁ 2号機CS系のPE管化工事に伴う 核燃料デブリ冷却状態への影響について

東京電力によると、2号機原子炉注水設備の炉心スプレイ系（CS系）ラインについて、信頼性向上の観点から、ス

テンレス製（SUS）フレキシブルチューブをポリエチレン管（PE管）に取り替える工事を実施しました。

工事中、2017年12月8日～12月25日の期間は給水系（FDW系）単独での運転となりましたが、8月22日～8月29日

においてFDW系による単独注水試験を実施しており、当該運転状態でも核燃料デブリ（以下、デブリ）の冷却状態

に問題がみられないことは事前に確認済みでした。

この工事によるデブリ冷却状態への影響については、監視パラメータとしていた原子炉圧力容器底部温度、格納

容器温度、格納容器ガス管理設備ダストモニタのいずれの指示値も、FDW系単独注水に切り替え時、さらに＜PE

管化したCS系を運用＞開始後にも有意な変化はなく、原子炉の冷却状態に異常がないことが確認されたとのこと。

筆者注:CST＝復水貯蔵タンク

出典：2018年2月1日第50回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議資料「2号機 CS系のPE管化工事に伴う燃料デブリ冷却状態への影響について」
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/02/3-05-04.pdf

2017年9月28日第46回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議資料
「2,３号機 原子炉注水ラインのＰＥ管化工事に伴うFDW系単独注水の影響確認試験の実施状況について」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/09/3-05-03.pdf

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/02/3-05-04.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/09/3-05-03.pdf
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概要に戻る

a 2号機復水貯蔵タンク（CST）を水源とする

注水冷却開始（インサービス）に向けた原子炉注水系の切替について

2020年2月27日の廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第75回）において、東京電力が提出した資料「2号

機CSTインサービスに向けた原子炉注水系の切替について」を開いたところ、冒頭に

原子炉注水系統の水源多重化を図るため，2019年1月8日，2号機CST（復水貯蔵タンク）を復旧し，原子炉

注水の水源として使用する操作を実施中，2号機原子炉注水ポンプ（CST炉注水ポンプ）が全停する事象が

発生した。

という記述がありました。

しかし筆者はこのトラブルについて押さえていなかったため、今回2019年1月にさかのぼり、下記出典の東京電力

資料により、このトラブルとその後の経過を追ってみました。

まず一連の過程の目的である2号機CSTインサービスとは何かというところから始めます。

（次ページに続く）

出典：2019年1月8日東京電力ニュースリリース「福島第一原子力発電所 ２号機原子炉への注水ポンプの起動・停止について」
http://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2019/1h/rf_20190108_1.pdf

2019年1月31日廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第62回）東京電力資料「2号機CST炉注ポンプ全停事象について」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-5-3.pdf

2019年2月28日廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第63回）東京電力資料「2号機CST炉注ポンプ全停事象の原因と対策について」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/02/3-5-3.pdf

2019年8月29日廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第69回）東京電力資料「2号機CSTインサービスに向けた原子炉注水系の切替について」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/08/3-5-3.pdf

2020年2月27日廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第75回）東京電力資料「2号機CSTインサービスに向けた原子炉注水系の切替について」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/02/3-5-4.pdf

http://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2019/1h/rf_20190108_1.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-5-3.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/02/3-5-3.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/08/3-5-3.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/02/3-5-4.pdf
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概要に戻る

概要に戻る

東京電力によれば、2号機復水貯蔵タンク（CST）を水源とする注水冷却開始（インサービス）およびその背景と目的とは、

・ 現在、1～3号機の原子炉内には安定的に注水を継続しているが、燃料デブリの崩壊熱は大幅に減少している

状況

・ 崩壊熱の減少により１～３号機の原子炉注水量を低減してきており、滞留水の低減を図っている。

・ それに伴い現在の原子炉注水流量は、ポンプの定格流量に比べ少ない流量になっており、系統上の運用とし

ては、CSTへの戻し流量が多い状態となっている。

・ 2号機CSTを復旧し原子炉注水の水源として運用することで、原子炉注水系統全体の運用（原子炉注水量や

戻し流量の調整等）がしやすくなる。

・ また、2号機CSTの運用を開始することで、原子炉注水系統の水源の多重化が図れる。

だそうです。

概念的には下左図の状態を右図の状態に持っていく計画です。 （次ページに続く）



福島第一原発Watcher 月例レポート 2024年10月 原子炉の状態 1fwatcher.wordpress.com 23

概要に戻る
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ところが、2019年1月8日、 2号機復水貯蔵タンク（CST）を水源とする注水冷却開始（インサービス）に向けて1、2号機原

子炉への注水源を3号機復水貯蔵タンクから2号機ＣＳＴへ変更する操作をしていたところ、2号機原子炉注水ポンプが1

分間全停しました。

東京電力は、直ちに操作前の状態へ戻す操作を実施し、注水冷却そのものは継続されています。また、注水ポンプ全

停中、原子炉圧力容器、格納容器各部の温度、モニタ等の指示に変化はなかったとのことです。

その後東京電力は、原因を調査し、その結果について以下のように公表しました。

•全号機のポンプストレーナに水垢（赤茶）の付着が確認されており，吸込圧力の低下が確認された２号機 CST炉

注ポンプ(B)のみストレーナこし網内面に鉄さび片の付着が確認された。また，フランジ部にもこし網より落下した鉄

さび片が確認された。

•現在までの運転により水垢などがストレーナに付着し，その影響で若干の詰まりが発生していた状態で，今回， 2

号機CSTインサービス操作により，鉄さびがストレーナに流入したため，急激に圧損が増加し，ポンプ吸込圧力が

低下したと考えられる。

（次ページに続く）
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また再発防止対策については以下の通りとしています。

＜対策①：フラッシングの実施＞

配管内面の鉄さびを仮設ストレーナにて回収するため，2号機CST⇒CST供給配管⇒CST戻り配管のフラッシン

グ運転を行う。なお，未使用配管をインサービスする場合は，事前のフラッシングを行うこととする。

＜対策②：ポンプ吸込ストレーナの点検＞

1～3号機のCST炉注ポンプ吸込ストレーナ清掃を行い，ストレーナに堆積した水垢，鉄さびの除去を行う。ストレ

ーナの点検は，ポンプ吸込圧力の低下傾向が確認された場合に行うこととしていたが，本事象を鑑みストレーナ

の保全計画を見直すこととする。

＜対策③：2号機CSTインサービス時の手順の再検討＞

急激にパラメータが変化した場合に備えた対応手順を策定する。（パラメータの安定後の操作、戻り弁の調整・ポ

ンプ切替手順等）

そして対策を実施後の2019年8月、2号機復水貯蔵タンク（CST）を水源とする注水冷却開始（インサービス）に向けて、1

～3号機CST炉注系統を2号機CST循環運転に切り替え、

①２号CSTを水源とした場合の異常の有無。（各号機の流量・圧力バランス）

②ポンプ切替による2台運転時の影響確認。（戻り弁(MO,手動バイパス)開度とポンプ吐出圧力の状態等）

の運転状態を確認する計画を明らかにしました。

毎月の「循環注水冷却スケジュール」を見ると、その後実施時期の調整による複数回の延期があり、今回改めて、2020

年3月3日から5日にかけて1～3号機CST炉注系統を2号機CST循環運転に切り替え、運転状態を確認した上で、3月下

旬には2号機CSTを水源とする注水冷却を開始したいとしています。
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③ ａ 2号機核燃料デブリ冷却状況の確認の実施について

2号機核燃料デブリ（以下、デブリ）の循環注水冷却は新しい段階に入るようです。

2019年3月現在、1〜3号機の原子炉内はデブリへの循環注水冷却により安定状態を保っています。

一方、デブリの崩壊熱は時間の経過により大幅に減少しています。

また、注水冷却が停止した場合の現行の原子炉の温度変化の推定（評価）については、自然放熱による温度低下等は考慮せ

ず、デブリの崩壊熱のみを考慮して計算しているため、実際より急激に上昇する推定（評価）となっています。

（現行の推定（評価）／温度上昇率：約5℃/時間、原子炉圧力容器温度の初期温度を30℃と仮定して運転上の制限値である80℃に達する

時間：約10時間）

東京電力は、今後、何らかの原因により原子炉に注水冷却の停止を含む多重トラブルが発生した場合、優先すべき対応を適正

に判断するために、また、注水設備のポンプ切替時等に、注水量に極力変化がないようにするための現行の複雑な操作を、ヒ

ューマンエラーリスクの低い2系統のうち片方を止めた上でもう片方を起動するというシンプルな切替に見直すために、注水冷却

が停止した状態でのより実際に近い温度変化を確認しておく必要があるとしています。

（熱バランスによる推定（評価）／温度上昇率：約0.2℃/時間、原子炉圧力容器温度の初期温度を30℃と仮定して運転上の制限値である

80℃に達する時間：約12日）

このため、一時的に原子炉注水量を低減（STEP1）、停止（STEP2）し、デブリの冷却状況の実態を把握するとともに、気中への

放熱も考慮したより実態に近い温度変化の推定（熱バランス評価）の正確さを確認する試験を、2019年1月に実施することを計

画していました。

この計画は、2号機原子炉注水ポンプ（CST炉注ポンプ）が1分間全停するトラブルがあったため延期されていましたが、原因が

解明され健全性が確認されたため4月に実施するものです。

（次ページに続く）

1～3号機確認試験の結果のまとめに戻る

1～3号機確認試験の結果のまとめに戻る

出典：2019年3月20日 東京電力資料「福島第⼀原子力発電所 ２号機燃料デブリ冷却状況の確認の実施について」
http://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2019/1h/rf_20190320_1.pdf

2019年3月28日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第64回） 資料「２号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の実施について」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/03/3-5-2.pdf

http://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2019/1h/rf_20190320_1.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/03/3-5-2.pdf
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操作手順、および、2号機の注水量を低減するために1、3号機の原子炉注水量を増加させる操作が必要な理由は下図の通り

です。

出典：2019年3月20日 東京電力資料「福島第⼀原子力発電所 ２号機燃料デブリ冷却状況の確認の実施について」
http://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2019/1h/rf_20190320_1.pdf

2019年3月28日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第64回） 資料「２号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の実施について」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/03/3-5-2.pdf

http://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2019/1h/rf_20190320_1.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/03/3-5-2.pdf
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ｂ ２号機核燃料デブリ冷却状況の確認の実施状況

核燃料デブリ冷却状況の確認スケジュール（予定）は下表であり、2019年4月12日現在の実施状況は以下の通りです。

4月2日午前10時51分、2号機 炉心スプレイ系原子炉注水量：3.1 m3/h→1.5 m3/h

4月9日午前10時43分、2号機 炉心スプレイ系原子炉注水量：1.4 m3/h →3.0 m3/h

なお、この原子炉注水量低減操作を通じ、関連監視パラメータに異常はなかったそうです。

出典：2019年3月20日 東京電力資料「福島第⼀原子力発電所 ２号機燃料デブリ冷却状況の確認の実施について」
http://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2019/1h/rf_20190320_1.pdf

2019年3月28日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第64回） 資料「２号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の実施について」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/03/3-5-2.pdf

2019年4月9日 東京電力 「福島第一原子力発電所の状況について（日報）」
http://www.tepco.co.jp/press/report/2019/1514125_8985.html

http://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2019/1h/rf_20190320_1.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/03/3-5-2.pdf
http://www.tepco.co.jp/press/report/2019/1514125_8985.html
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概要に戻る

概要に戻る

c ２号機核燃料デブリ冷却状況の確認の実施結果

東京電力は、2号機核燃料デブリ冷却状況の確認試験STEP１を2019年4月2日～4月16日に実施し、その結果について以下の

明朝体部分（文中のゴシック体は筆者による補遺）の通り報告しています。

2号機 の原子炉注水量を3.0 m3/hから1.5 m3/hまで低減，および1.5 m3/hから3.0 m3/hに増加し， 原子炉の冷却状態に

異常がないことを確認した。

＜操作実績＞ 2019年4月2日 10:05～10:51 3.1 m3/h → 1.5 m3/h

2019年4月9日 10:07～10:43 1.4 m3/h → 3.0 m3/h

＜原子炉の冷却状態＞ RPV（原子炉圧力容器）底部温度やPCV（原子炉格納容器）温度の温度上昇については，温度

計毎にばらつきはあるが，概ね予測通りであり，試験継続の判断基準（温度上昇15℃未満）を満足（下表参照）。

PCVガス管理設備の短半減期希ガス（Xe-135）は，原子炉注水量の増加後も有意に 検知されず，原子炉は未臨界を維

持。その他のプラントパラメータにも異常なし。 よって，試験STEP2として，原子炉注水を一時的に停止する試験を5月中

旬から開始する。 なお，今回の試験における温度上昇の予測評価との差異や，温度計の設置位置による挙動の違いな

どの詳細評価については今後実施していく予定。

（次ページに続く）

出典：2019年4月25日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第65回） 資料
「2号機燃料デブリ冷却状況の確認試験(STEP1)の結果（速報）とSTEP２の実施について」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/04/3-5-2.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/04/3-5-2.pdf
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概要に戻る

概要に戻る

東京電力は、2号機核燃料デブリ冷却状況の確認試験STEP2を2019年5月13日～5月24日に実施し、その結果について以下の明朝体部

分の通り報告しています。

2号機の原子炉注水を短時間停止し、注水停止中のRPV(原子炉圧力容器)底部の温度上昇率は

0.2℃/h以下と概ね予測と同程度であることを確認

＜操作実績＞

2019年5月13日 10:11～10:40 3.0 m3/h → 0.0 m3/h

2019年5月13日 18:17～18:54 0.0 m3/h → 1.5 m3/h

2019年5月15日 10:03～10:18 1.5 m3/h → 2.0 m3/h

2019年5月16日 13:36～13:58 2.0 m3/h → 2.5 m3/h

2019年5月17日 15:02～15:15 2.5 m3/h → 3.0 m3/h

＜注水停止中のRPV底部の温度上昇率(2019年5月13日)＞

＜原子炉の冷却状態＞

RPV底部温度やPCV温度の挙動は、温度計毎にばらつきはあるが、概ね予測どおりで

あり、試験継続の判断基準（温度上昇15℃未満）を満足中。

＜その他のパラメータ＞

PCVガス管理設備のダスト濃度に有意な上昇なし

PCVガス管理設備の短半減期希ガス（Xe-135）は、原子炉注水量増加後も有意な上昇

なく原子炉は未臨界を維持

今後については、 実際の温度上昇と予測との差異や、温度計の設置位置による挙動の違い、原子炉注水停止時に採取した放射線データな

どを評価、他号機での試験等、追加試験の検討を予定しています。

出典：2019年5月30日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第66回） 資料
「2号機燃料デブリ冷却状況の確認試験(STEP2)の結果（速報）について」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/05/3-5-2.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/05/3-5-2.pdf
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概要に戻る

概要に戻る

③ 3号機核燃料デブリ冷却状況の確認試験の実施について

東京電力は、2号機・1号機に続き、3号機においても緊急時対応手順の適正化などを図るために、必要な安全措置を取りつつ、

2020年2月3日から2日程度（約48時間）の注水停止試験を、下左図のような工程で実施していく計画を発表しました。

また試験期間中の温度上昇を下右図のように予測評価しています。

出典： 2020年1月30日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第74回） 資料「3号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の実施について」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/01/3-5-3.pdf

1号機確認試験結果速報に戻る

1号機確認試験結果速報に戻る

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/01/3-5-3.pdf
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概要に戻る

概要に戻る

3号機核燃料デブリ冷却状況の確認試験の結果（速報）について

東京電力は、３号機核燃料デブリ冷却状況の確認試験の結果（速報）について下記の通り発表しました。

1号機確認試験速報にもどる

1号機確認試験速報にもどる

出典： 2020年2月27日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第75回） 資料「３号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の結果（速報）について」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/02/3-5-2.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/02/3-5-2.pdf
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概要に戻る

概要に戻る

④ 1～３号機 核燃料デブリ冷却状況の確認試験の結果について

東京電力は、3号機核燃料デブリ（以下、デブリ）冷却状況の確認試験の結果について上表の通りまとめ、さらに2019年3月か

ら開始された 1～3号機デブリ冷却状況の確認試験を終了し、その結果について、下表の通り発表しました。
参照

参照

（3号機デブリ冷却状況の確認試験の結果についてのまとめ）
筆者注：
RPV＝原子炉圧力容器

PCV＝原子炉格納容器

筆者注：なかったことから、

出典： 2020年5月28日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第78回） 資料「３号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の結果について」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/05/3-5-2.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/05/3-5-2.pdf
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概要に戻る

概要に戻る

(5) 原子炉格納容器循環注水冷却（の停止） 第Ⅱ期

① 福島第一原子力発電所１～３号機原子炉注水停止試験の実施について

2020年7月、東京電力は、2019年度に実施した注水停止試験結果(前ページ参照)を踏まえ、今後の廃炉に向けて、各号機の状

況を踏まえた目的に応じた試験を計画・実施していくことを発表しました。

各号機の試験目的等は、下左の表の通りとされていますが、さらに、原子炉冷却状態や炉内挙動などの評価に資するデータ

拡充の観点から、原子炉格納容器（PCV）ガス管理設備のHEPAフィルタユニット表面線量率の取得、およびPCVガス管理設備

の HEPAフィルタ入口側抽気ガス(フィルタ通過前)のダストおよびHEPAフィルタ入口側抽気ガス(フィルタ通過前)の凝縮水のサ

ンプル採取も検討されています。

日程は、2号機の試験を先行して実施（注水停止：8/17～8/20予定）。1号機の試験は、内部調査に向けた作業後に実施する

計画。3号機は今年度中に実施できるように工程を調整していくとしています。

また、注水停止時に生じる可能性のあるリスク、およびそのリスクの緩和策については下右の表の通りとしています。

参照

参照

筆者注：HEPAフィルタ＝空気中からゴミ、塵埃などを取り除き、清浄空気にする目的で使用するエアフィルタの一種

出典： 2020年7月30日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第80回） 資料
「福島第一原子力発電所１～３号機原子炉注水停止試験の実施について」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/07/3-5-2.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/07/3-5-2.pdf
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概要に戻る

概要に戻る

➁ 1号機原子炉注水停止試験の実施について

1号機の原子炉格納容器（PCV）には注水冷却により、核燃料デブリ（以下、デブリ）の上に深

さ約1.5 mの汚染滞留水（以下、滞留水）が溜まっており、その水温は温度計により常時監視

されています。

注水冷却は汚染水発生の一つの要因であり、デブリの冷却を確保しつつ注水量を低減する

ことが望まれまれていますが、水温の監視も欠かすことはできません。。

今回の停止試験は、5日間の注水停止により滞留水が最下部の温度計（右図T1）の位置より

下がり、水温が測れなくなるかどうかを確認することを目的として実施されました。

なお2019年度に実施された49時間の注水停止試験 では、温度計T1の位置まで滞

留水は下がりませんでした。

試験結果は概略以下の通りであったと発表されました。

注水停止：2020年11月26日14:33→注水再開：2020年12月1日15:20

原子炉圧力容器（RPV）底部温度、PCV温度に温度計ごとのばらつきはあるが、概ね予測

の範囲内で推移した。

PCV水位は、水温を測定している下端の温度計(T1)を下回らなかったと推定される。昨年度

試験と同様に、注水停止中にドライウェル（D/W。筆者注：原子炉圧力容器を包み込むフラ

スコ型の部分）圧力の低下を確認した。

ダスト濃度や希ガス（Xe-135）濃度に有意な変動はなかった。

参照

参照

出典：2020年11月26日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第84回）資料「1号機原子炉注水停止試験の実施（試験工程）」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/11/3-5-4.pdf

2020年12月24日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第85回）資料「１号機原子炉注水停止試験結果」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/12/3-5-2.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/11/3-5-4.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/12/3-5-2.pdf
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概要に戻る

概要に戻る

③ 2号機原子炉注水停止試験結果（速報）

前々ページの下左表中、原子炉注水停止試験2号機の目的である「2019年度試験(約8時間)より長期間の注水停止時の温度上

昇を確認し、温度評価モデルの検証データ等を蓄積する」ため、2020年8月17日10:09～年8月20日11:59の約74時間、2号機に

おいて、核燃料デブリの冷却注水が停止されました。

この間の温度上昇は、原子炉圧力容器(RPV)底部で12℃未満、原子炉格納容器(PCV)で4℃未満。温度変化の推移も、現行の

温度評価モデルに基づく予測に近いものでした。また、この間、ダスト濃度や希ガス(Xe135)濃度等のパラメータに有意な変動も

測定されませんでした。

東京電力は今後について、

「試験終了予定の8月28日までパラメータの監視を継続する。

実際の温度上昇と予測との差異や、温度計の挙動の違い、原子炉注水停止前後に採取した放射線データなどを評価予定」とし

ています。

出典： 2020年8月27日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第81回） 資料

「２号機原子炉注水停止試験結果（速報）」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/08/3-5-2.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/08/3-5-2.pdf
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(6) 原子炉格納容器循環注水冷却（の停止） 第Ⅲ期

① 福島県沖地震 (2021年2月13日)のイチエフへの影響、および地震から分かったこと

2021年2月13日夜福島県沖を震源としたマグニチュード7.3の地震が発生し、イチエフは震度6弱の揺れにみまわれまし

た。この地震によりイチエフ構内で起きた主要なこと、またこの地震をきっかけに分かったことを、以下に列挙します。

・ 5・6号機の各原子炉建屋の上部にある使用済み核燃料プールから水の一部があふれ出ました。東京電力は

建屋外への流出は確認されておらず、外部への影響はないとしています（14日東京電力発表）。

・ 増設ALPSサンプルタンク1基（全3基）、高性能ALPSサンプルタンク2基（全3基）にタンクの位置ずれ（最大5 

cm）が確認されたそうです。東京電力は、水漏れやタンクの損傷は確認されていないとしています（18日東京電

力発表 9ページ） 。

・ 1・3号機原子炉格納容器（以下、格納容器）の水位が低下していることが分かりました（19日東京電力発表）。

・ 1号機の格納容器圧力が低下していることが分かりました（21日東京電力発表）。

・ 22日の原子力規制委員会の第88回特定原子力施設監視・評価検討会の席上で、東京電力は、3号機の原子

炉建屋に昨年設置した地震計2基が故障していたにもかかわらず、修理などの対応をせず放置していたため、2

月13日に発生した地震の揺れのデータが記録できていなかったことを明らかにしました（第88回特定原子力施

設監視・評価検討会 会議映像）。

・ 22日、東京電力が、2月1日から1〜3号機の水位データの採取を終了していたことが分かりました（おしどりマコ

twitter）。

本レポートでは、このうち、今後の廃炉作業への影響も懸念される、1・3号機格納容器の水位低下と、1号機格納容器

圧力の低下について、現時点で分かる限り、何が起こっているのかを掘り下げてみます。

（次ページに続く）

概要に戻る

概要に戻る

https://www.tepco.co.jp/press/mail/2021/1574276_9004.html
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2021/1h/rf_20210218_3.pdf
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2021/1h/rf_20210218_3.pdf
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2021/1h/rf_20210219_1.pdf
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2021/1577425_9004.html
https://www.youtube.com/watch?v=rpWMysJeKyg
https://twitter.com/makomelo/status/1363737694363291650/photo/1
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➁ a 福島県沖地震 (2021年2月13日)のイチエフへの影響、および地震から分かったこと

1号機では、2019年10月に行われた1号機核燃料デブリ注水冷却停止試験 において、水位を温度計T2 付近まで下げ

たところで、原子炉格納容器（以下、PCV）圧力が低下し、注水再開後、水位を温度計T2付近まで上げたところでPCV圧力が元

に復しています。東京電力は、この高さがこれまでに損傷が確認されていた真空破壊ラインベローズの設置高さとおおむね一致

したことから、PCV水位が損傷個所を下回ると、損傷個所が空気中に露出し、そこからPCV内空気が漏えいし、PCV圧力が低下

したたのだろうと推論しています（2020.1.30 『1号機 燃料デブリ冷却状況の確認試験の結果について』14ページ）。

この推論を今回の1号機PCVの水位と圧力との挙動に重ね合わせると、今回の地震発生後、1・3号機PCVの水位が低下し、か

つ1号機の格納容器圧力が低下していることから、1号機PCVでは、これまでに損傷が確認されていた真空破壊ラインベローズ

より下部の損傷が拡大したか、新たな損傷が生じ、そこから冷却水が漏れることでPCV水位が真空破壊ラインベローズ以下に

低下し、真空破壊ラインベローズが空気中に露出し、そこからPCV内空気が漏えいしPCV圧力が低下したと考えられます。

核燃料デブリの環境への影響の最大の防波堤であるPCVおよび周辺機器の脆弱性が懸念されます。 (次ページに続く)

参照

概要に戻る

概要に戻る

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/01/3-5-2.pdf
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b 2月25日廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第87回）以降の推定

下部2図を含む標記会議資料において東京電力は、1号機原子炉格納容器（以下、PCV）の水位の低下および圧力の

低下の状況と原因について、前ページの筆者の推定とほぼ同じ推定をしています。27日現在、温度計T2付近まで水位

は下がり続けているようです。

概要に戻る

概要に戻る

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2021/02/1-6.pdf
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下部2図を含む標記会議資料において東京電力は、3号機PCVの水位低下の原因については、主蒸気配管の伸縮継

手部からの漏えいが従来から確認されていたことにとどめています。しかし、3月1日現在、水位は主蒸気配管が通って

いる貫通部下部を超えて低下しています。 損傷の拡大（推定）と水位の低下に戻る

３号機PCV水位の変化（東京電力日報デー

タから筆者が計算）

日付
水位（底

部から）

前日との

水位差

地震前と

の水位差

単位 mm mm mm

地震前の水

位
6,380

2021/2/19 5,579 -801 -801

2021/2/20 5,570 -9 -810

2021/2/21 5,549 -21 -831

2021/2/22 5,549 0 -831

2021/2/23 5,529 -20 -851

2021/2/24 5,520 -9 -860

2021/2/25 5,509 -11 -871

2021/2/26 5,518 9 -862

2021/2/27 5,499 -19 -881

2021/2/28 5,500 1 -880

2021/3/1 5,519 19 -861
概要に戻る

概要に戻る

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2021/02/1-6.pdf
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③ 1・3号機原子炉格納容器の水位

3号機については、2021年4月2日『福島第一原子力発電所の状況について（日報）』によると、プラントパラメータに異常がなく、

原子炉格納容器（以下、PCV）水位も、2021年2月13日以前の水位約 6.4 m から 90 cm 減で安定していることから、4月2日、

監視強化から通常の監視に戻したということです。

1号機は、『1,3号機原子炉格納容器（PCV）の水位低下について（続報2）』によると、3月22日、水位が水位計L2 （T.P.+5,664

mm）を下回ったため、核燃料デブリ冷却用注水量を 3.0 m3/h→4.0 m3/hとし、23日の『同（続報4）』によると、水位は水位計 L2

上に復し、26日の『同（続報6）』によると注水量を 3.0 m3/hに戻しています。また1号機では接点式の水位計しか設置しておら

ず、連続的に水位データを追えませんが、4月の水位は温度計T2（T.P.+5,964 mm）水位計L2 （T.P.+5,664 mm）との間にあるよ

うです。

また3号機については、 4月5日から4月22日の期間、原子炉注水停止に伴いPCVの水位がどの程度まで低下するのか影響を

確認し、さらに今後の燃料デブリ取り出し関連作業に向けた知見拡充を図るため、3号機の原子炉注水設備において、原子炉

注水を一時的に停止する試験（3号機原子炉注水停止試験）を実施しました。

詳しくは次ページをご覧ください。

さらに1号機では、2021年度、地震があった際のリスクを低減するため、水位を低下させる計画が発表されました。

※ この1号機の水位低下計画についてのレポートは、今後の核燃料デブリの取り出し準備の一環と思われますので、「核

燃料デブリの取り出し準備2021年4月レポート」173ページ～「(3) 原子炉格納容器（以下、PCV）内部状態の変更」内の176ペ

ージ～「b 1号機 原子炉格納容器水位低下計画について」に移しましたので、そちらをご覧ください。

（次ページに続く）

概要に戻る

概要に戻る

https://www.tepco.co.jp/press/report/2021/1592375_8989.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2021/1587525_9004.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2021/1587625_9004.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2021/1588975_9004.html
https://1fwatcher.files.wordpress.com/2021/05/202104-05-debris.pdf
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④ 1号機 原子炉格納容器の水位の経過について

（2021年5月の経過）

1号機の原子炉格納容器（以下、ＰＣＶ）水位は、「福島原子力事故に関する定期更新 2021年（日報）」によりますと、5月1日

から6日までは、温度計T2（T.P.+5,964 mm）と水位計L2(T.P.+5,664 mm)の間にありましたが、7日には水位計L2(T.P.+5,664

mm)を下回り、注水量が約3.0 m3/hから約4.0 m3/hへと増量されました。この結果11日、水位は温度計T2（T.P.+5,964 mm）

超に復し、注水量は約3.0 m3/hへ戻されています。この不安定な水位を受け、10日に計画されていたPCV注水量変更計画

が延期されています。

18日には総注水量約3.0 m3/hのうち、炉心スプレイ系と給水系が半々だったのが給水系一本での約3.0 m3/hに変更されまし

た。理由は不明です。

21日になると水位は再び温度計T2（T.P.+5,964 mm）付近となり、さらに24日には温度計T2（T.P.+5,964 mm）を下回り、30日

には、水位計L2(T.P.+5,664 mm)も下回ったため、31日に注水量を約3.0 m3/hから約4.0 m3/hへと増量。6月1日に水位計温

度計T2（T.P.+5,964 mm）超まで復すという挙動を繰り返しています。

なお2月13日地震の前のPCV底部からの水位は約175 cm、水位計L2(T.P.+5,664 mm)のPCV底部からの水位は約92 cmです。

（2021年6月の経過）

上記の注水量の増量により、6月1日、水位は再び温度計T2（T.P.+5,964 mm）超に復し、6月3日以降、水位計L3（T.P.+6,264

mm）付近にあるようです。

また、接点式の水位計であるL2(T.P.+5,664 mm)については、6月1日、水位がT.P.+5,964 mm超であるにもかかわらず、接点ON

（水没）とOFF（非水没表示）を繰り返している状態ということであり、信頼性に疑問が生じています。

出典：2021年5月30日東京電力資料「1,3号機原子炉格納容器（PCV）の水位低下について（続報13）」一原子力発電所 1号機および3号

https://www.tepco.co.jp/press/mail/2021/1612077_9004.html

2021年6月1日東京電力資料「福島第機原子炉格納容器における水位低下について（続報）」

https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2021/1h/rf_20210601_1.pdf

2021年6月1日東京電力資料「福島第一原子力発電所 1号機および3号機原子炉格納容器における水位低下について（続報）」
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2021/1h/rf_20210601_1.pdf

概要に戻る

概要に戻る

https://www.tepco.co.jp/press/mail/2021/1612077_9004.html
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2021/1h/rf_20210601_1.pdf
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2021/1h/rf_20210601_1.pdf
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⑤ 2021年2月13日地震による1・3号機原子炉格納容器の損

傷の拡大（推定）と水位の低下について

2021年2月13日深夜、福島県沖を震源とする地震が発生しました。福島第一原子力発電所では、現行基準地震動（水平方向）

600 Galに対して6号機で235.1 Galの揺れでした。

従来から原子炉格納容器（以下、PCV）の損傷が推定されていた1，3号機においては、地震前の冷却注水量3.0 m3/hにより、1

号機ではPCV底部より約175 cm、3号機では約638 cmの水位が保たれていました。しかし2月19日以降水位の低下が続き、3

号機では4月1日、約548 cmまで約90 cm低下したところで安定しました（前々ページ既報）。

1号機は、一時は約92 cmまで水位が低下しましたが、冷却注水量を3.0 m3/hと4.0 m3/hとの間で調節、試行錯誤するとともに、

連続して水位を測定できる圧力計を追加設置し、6月7日に冷却注水量を3.5 m3/hとすることで約152 cmで安定を得ました。

これらのことから、3号機では、これまでに損傷が確認されていた主蒸気配管の伸縮継手部より下部に新たな損傷が発生 、

1号機では 、これまでに損傷が確認されていた真空破壊ラインベローズの損傷規模が 0.5 m3/h程度拡大したと推定されます

（下図）。

出典：2021年2月15日東京電力資料「地震発生後の福島第一原子力発電所の状況について」
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2021/1h/rf_20210215_1.pdf

2016年1月21日東京電力資料「福島第一原子力発電所検討用地震動・津波に対する建屋検討結果」
https://web.archive.org/web/20170119041544/https://www.nsr.go.jp/data/000137503.pdf

2021年7月29日東京電力資料「1号機 原子炉格納容器における水位安定の状況について」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2021/07/92-3-6-2.pdf

参照

概要に戻る

概要に戻る

https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2021/1h/rf_20210215_1.pdf
https://web.archive.org/web/20170119041544/https:/www.nsr.go.jp/data/000137503.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2021/07/92-3-6-2.pdf
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⑥ 2号機TE-2-3-69Rの謎

筆者は日課として、東京電力のホームページから福島第一原子力発電所のプラント関連パラメータアーカイブというページを開

き、その日のパラメータのデータを前日のそれと比較してみています。

その日課の中で以前から不思議に思っていたことがありますが、自信をもって解釈も説明もできないため、これまでレポートもし

てきませんでした。今回、分からないことは分からないこととして、事実を事実としてレポートしておくことにします。

それは2号機原子炉圧力容器（以下、RPV）の底部ヘッド上部に2014年に新設されたTE-2-3-69Rという温度計（下左図参照）が

あります。その温度計のデータが、同じ2号機RPV底部ヘッド上部にある温度計TE-2-3-69H3 （下左図参照）や、1・3号機のほぼ

同じ位置にある温度計のデータと時々（月に1，2回ぐらい）違う動きをすることです。 TE-2-3-69R以外の温度計データは毎日お

およそ原子炉冷却用の注水温度と同期してなだらかな変化をしています、ところがTE-2-3-69Rの温度計データは時々それらと

同期せず、小さいながらも明らかにTE-2-3-69R以外の温度計データの変化より大きな変化を示すことがあるのです。

次ページの3つの表をご覧ください。上が2024年2月1日のRPV底部温度データ、真ん中が2月5日のデータ、下が2月13日のデー

タです。赤い楕円で囲ったのが2号機TE-2-3-69Rのデータ、オレンジ色の楕円内がTE-2-3-69H3という2号機のもう一つの温度

計データ、青の楕円内が1号機のほぼ同じ位置の温度計データ、緑の楕円内が3号機のほぼ同じ位置の温度計データです。

下右のグラフは2023年初頭の2か月少しの期間のTE-2-3-69R データ（赤）、 TE-2-3-69H3 のデータ（オレンジ）、1号機のほぼ

同じ位置の温度計データ（青）、 3号機のほぼ同じ位置の温度計データ（緑）です。明らかにTE-2-3-69Rのデータが他のデータと

異なる動きを示していることがお分かりいただけると思います。 （次ページに続く）

https://www.tepco.co.jp/decommission/data/plant_data/archive/index-j.html
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出典：2019年8月27日東京電力資料「2号機燃料デブリ冷却状況の確認試験の結果と今後の試験計画について」
https://www.da.nsr.go.jp/file/NR000127243/000283111.pdf

概要に戻る

概要に戻る

この違いが、東京電力が下記出典で言う、TE-2-3-69Rの他の温度計との設置位置の違いによるものか、他の温度計の事故の影響

による指示値の不確かさによるものか現時点では確かめようはありませんが、2号機TE-2-3-69Rの近くに、活動量が時折変動する

何らかの熱源があることが推定されます。

https://www.da.nsr.go.jp/file/NR000127243/000283111.pdf


福島第一原発Watcher 月例レポート 2024年10月 原子炉の状態 1fwatcher.wordpress.com 45

概要に戻る

概要に戻る

⑦1号機原子炉格納容器水位低下方法変更の（筆者にとっての）謎

1号機では、2024年2月29日に見送りとされた、原子炉格納容器（以下、PCV）内部調査（気中部調査）を3月14日に実施するこ
とに伴い、下記の通り1号機の原子炉注水を停止しました。

調査開始前 3月14日9：52 ( 3.8 m3/h→0 m3/h）、調査終了後 3月14日12:10 ( 0 m3/h→3.8 m3/h）。関連パラメータには異常
がなかったとのことです。

また1号機では、耐震性向上に向けてPCVの水位を、現在の圧力抑制室（以下、S/C ）底部から約8.5 m（T.P.6600）からS/C
の中央部付近（ S/C底部から約4 m、T.P.2134）まで、原子炉注水の設定流量を±0.3 m3/hの範囲で調整しながら、約9か月
かけて、段階的に低下させる計画が、2月29日東京電力資料「１号機原子炉格納容器の水位低下について」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/02/02/3-5-2.pdf

で明らかにされています。そして、この計画に沿って、3月26日（3.8 m3/h→3.4 m3/h）と原子炉注水量が変更されています。

（筆者にとっての謎はここからです）

しかし1号機では、S/Cに繋がっているCUW（筆者注：重大事故時に圧力容器を除熱することにより間接的にPCVを除熱する
代替補機冷却系）配管を経由したS/Cからの取水により、PCVの水位の低下を図る計画が進行していました。

『核燃料デブリの取り出し準備2024年2月レポート』
https://1fwatcher.files.wordpress.com/2024/03/202402-05-debris.pdf
の298ページ～305ページをご覧ください。

2023年12月21日の第121回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議までは、1号機PCVの水位低下はCUWを経由した
S/C からの取水により行われることになっており、1年以上にわたって準備作業が行われていました。

筆者は、2024年2月の『原子炉の状態レポート』
https://1fwatcher.files.wordpress.com/2024/03/202402-01-gennshiro-02.pdf
4ページの主な取り組みと状況で2024年2月29日1号機水位低下計画をレポートした際、水位低下＜方法の変更＞を見逃して
いました。
現在のところ、東京電力廃炉カンパニー、原子力規制委員会、廃炉等推進機構等の＜方法の変更の理由＞を記述した資料
を探していますが、見つけられていません。

今後、＜方法の変更の理由＞を明らかにできた場合は『核燃料デブリの取り出し準備レポート』で報告します。

出典： ： 2024年3月14日東京電力「福島第一原子力発電所の状況について（日報）」
https://www.tepco.co.jp/press/report/2024/1667211_8994.html

2024年3月26日東京電力「福島第一原子力発電所の状況について（日報）」
https://www.tepco.co.jp/press/report/2024/1667292_8994.html

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/02/02/3-5-2.pdf
https://1fwatcher.files.wordpress.com/2024/03/202402-05-debris.pdf
https://1fwatcher.files.wordpress.com/2024/03/202402-01-gennshiro-02.pdf
https://www.tepco.co.jp/press/report/2024/1667211_8994.html
https://www.tepco.co.jp/press/report/2024/1667292_8994.html
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概要に戻る

概要に戻る

(7) 循環注水冷却スケジュール （更新）

東京電力は、原子炉注水設備に関する信頼性向上などを目的として、循環注水冷却ラインについて様々な改修を加えていま
す。改修工事実施時においては、通常炉心スプレイ系（CS系）注水ライン・給水系（FDW系）注水ラインの2系統で行っている原

子炉循環注水冷却の一方を止めることもあります。

個々の停止実績および予定については、下の循環注水スケジュール表をご覧ください。

出典：2024年10月31日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第131回）資料「循環注水冷却スケジュール」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/10/10/3-5-1.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/10/10/3-5-1.pdf
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概要に戻る

概要に戻る

5 原子炉格納容器ガス管理設備
(1) 窒素ガス分離装置Ａ及びＢの取替及び原子炉圧力容器窒素封入ライン二重化

（特定原子力施設に係る実施計画変更認可申請）

原子炉格納容器内窒素封入設備は、水素爆発を予防するために、原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内に

窒素を封入することで不活性雰囲気を維持することを目的として、専用のディーゼル発電機を備えない窒素ガス分

離装置A・B2台を事故直後1号機近傍の10 m盤に設置・運用し、2013年には専用のディーゼル発電機を備えた C

を高台に新設・運用しています。

東京電力は2017年10月6日、原子力規制委員会に対し、津波時等の信頼性向上のため、A・BをCと同様の高台

に移設し、かつそれぞれに専用ディーゼル発電機を設置するという変更認可を申請しました。

（現在の原子炉格納容器内窒素封入設備配置位置）

出典：2012年12月25日東京電力「窒素ガス分離装置（C）の新設について」
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/121225/121225_01j.pdf

2017年10月6日原子力規制委員会「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 変更認可申請書」
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12639624/www.nra.go.jp/data/000206065.pdf

2017年10月6日原子力規制委員会「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に
係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.2 原子炉格納容器内窒素封入設備）」

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12639624/www.nra.go.jp/data/000206059.pdf

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/121225/121225_01j.pdf
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12639624/www.nra.go.jp/data/000206065.pdf
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12639624/www.nra.go.jp/data/000206059.pdf
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概要に戻る

概要に戻る

(2) 福島第一原子力発電所2号機原子炉格納容器内圧力の減圧試験の実施について

イチエフの1～3号機の格納容器(PCV)は、窒素ガスの注入とガス管理設備による排気のバランスにより大気圧より高

い圧力（PCV内の気圧）を維持し、水素濃度の上昇を抑制してきました。

とくにメルトダウン後に1・3号機のように水素爆発を起こしてしまっていない2号機については、1号機（大気圧+1.15 

kPa）、3号機（大気圧+1.15 kPa ）より高い大気圧+ 3.0 kPa～5.5 kPaで運用してきました。

一方、今後、格納容器からの放射性物質の放出リスクを低減させ、また格納容器内部調査時における格納容器内外

の遮断（バウンダリ）開放作業等の作業性を向上させるために、格納容器圧力を下げていく必要性があります。

現在、2号機でも水素濃度上昇のリスクは低くなっており、東京電力は、1 kPa減圧した場合でも水素濃度上昇量は

0.1 %程度と低く、実施計画制限2.5 %（水素濃度管理値：1.5 %)に至るおそれはないと推定しています。

このため、2018年7月から約半年間の予定で、減圧試験を実施し、その結果プラントパラメータやダスト濃度に有意な

変動は確認されませんでした。

本試験の結果を踏まえ、2018年12月1日よりPCVの設定圧力を大気圧+2 kPa程度を中心に、0 kPa～ 5.5 kPaを運用

範囲とし本運用しています。

2号機原子炉格納容器 (PCV)の減圧機能確認に戻る

2号機 原子炉格納容器(PCV)の減圧機能確認に戻る 出典： 2018年6月28日第55回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議資料

「福島第一原子力発電所2号機原子炉格納容器内圧力の減圧試験の実施について」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/07/3-5-2.pdf
2018年12月27日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第61回） 資料

「福島第一原子力発電所２号機原子炉格納容器圧力の減圧試験(STEP2)の結果について」
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/13/3-5-2.pdf

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/07/3-5-2.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/13/3-5-2.pdf
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概要に戻る

(3) 1号機格納容器内部調査のためのアクセスルート構築のためのX-2貫通部外側の
孔あけ作業における、放射性ダスト放出リスク低減のための減圧操作について

東京電力は、2019年度上期に実施が予定されている1号機格納容器内部調査の、アクセスルート構築に際して実施する孔あけ

加工機（アブレシブウォータージェット：AWJ）による作業中のダスト放出リスクをさらに低減することを目的とし、1号機の原子炉

格納容器（PCV）圧力（PCV内の気圧）を大気圧と同等程度を目標に減圧する操作を実施し、その結果と今後の取り扱いについ

て以下の明朝体部分（文中のゴシック体は筆者による補遺）の通り公表しました。

操作実績

・操作日時：2019年4月4日(木)，11日(木)

・対象号機：1号機

・ＰＣＶガス管理設備排気流量：4月 4日 約20 m3/h → 約24 m3/h 

4月11日 約23 m3/h → 約26 m3/h

・ＰＣＶ圧力 操作前：約0.7 kPa → 4月15日現在：約0.0kPa

（次ページに続く）

出典： 2019年4月25日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第65回） 資料
「1号機X-2ペネトレーションからの原子炉格納容器内部調査アブレシブウォータージェット作業について」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/04/3-3-2.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/04/3-3-2.pdf
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4月4,11日，1号機PCV（原子炉格納容器）ガス管理設備排気流量を増加させることにより，1号機PCVの減圧を実施した

結果，大気圧と同等程度までPCV圧力（PCV内の気圧）を減圧（約0.0-約0.1 kPa）できることを確認した（減圧操作後，監

視パラメータである酸素濃度・水素濃度に異常なし）。

一方，4月11日の操作以降，複数のPCV内温度計で大気圧の上昇に応じた温度上昇を確認（約0.1-約0.3℃/hで上昇が

確認されたものが１本。その他は0.1℃/h未満の微小な上昇）過去にも類似事象は確認されているが，その際の温度上昇

率（約0.6-約2.0℃/h）に比べ，今回の上昇率は小さい。

減圧操作の手順は「PCV内温度が全体的に上昇傾向が継続する場合は，排気流量を減少させる」としていたが，大気圧

の変動に対する温度計指示の上昇が落ち着く傾向が見られることから，当面は現状の減圧状態を維持し，温度の監視を

継続することとする。但し，念のため下記の判断基準を追加し，そのいずれかを逸脱した場合は，ガス管理設備の排気流

量をPCV温度の上昇が確認されなかった4月11日の操作前（約23-約24 m3/h）を目安に減少させる等の対応をとる。

温度計指示値 50℃以下

温度上昇率 1.0℃/h以下

なお，排気流量を減少させる場合には，今回得られた減圧操作に関する知見を踏まえ，PCV温度の監視を行った上で，

圧力の調整を検討する。
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(4) 新規に設置したＲＶＨラインを用いた窒素封入設備の通気試験

「原子炉格納容器ガス管理設備」ページでレポートした通り、窒素封入設備のうちA、Bは、震災直後にT.P.8.5m盤に設置した設備であ

るため、東京電力は、津波対策としてT.P.33.5m盤の高台へ移し、同時に、窒素ガス分離装置AおよびBを取替え（2019年3月現在、装置

本体を収納したコンテナ、発電設備、電気計装品コンテナ等を設置済み） 、並びに非常用電源を多重化するため専用ディーゼル発電

機を新設します。

合わせて信頼性向上のため、1～3号機原子炉圧力容器(RPV)封入ラインを二重化します。新設装置への切り替えは、原子炉への窒素

封入に影響がないように既設装置を流用しながら実施することとしています。

2019年6月、1号機において、2系統の窒素封入ラインのうち、新たに設置したRVH ラインを用いた窒素封入設備の通気試験を実施して

います。通気試験における新設RVHラインおよび既設JP ラインそれぞれの窒素封入量の変更量については出典3をご覧ください。

出典：2019年8月24日東京電力

「原子炉格納容器内窒素封入設備１～３号機原子炉圧力容器封入ライン二重化及び窒素ガス分離装置A，B取替工事について」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-5-5.pdf

2019年3月26日福島県「福島第一原子力発電所現地確認報告書」
https://web.archive.org/web/20191020185614/http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/330661.pdf

2019年6月東京電力「福島第一原子力発電所の状況について（日報）」
https://www.tepco.co.jp/press/report/2019/1515154_8985.html

窒素ガス分離装置（B）のLCO逸脱に戻る

概要に戻る

概要に戻る

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-5-5.pdf
https://web.archive.org/web/20191020185614/http:/www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/330661.pdf
https://www.tepco.co.jp/press/report/2019/1515154_8985.html
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（5） 1～3号機窒素封入設備他取替工事におけるインシデント

2020年2月27日の廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第75回）において、東京電力が提出した下記出典

資料「１～３号機窒素封入設備他取替工事について」を開いたところ、5ページに

工事期間中に発生した不適合事象※の対策として，系統全ての弁について銘板の照合およびラインの識

別表の取付を実施した。

という記述があったため、このことも含め、この工事計画についてレポートします。

東京電力は、窒素封入設備について、信頼性向上対策として原子炉圧力容器(RPV)窒素封入ラインの二重化工

事を実施しました。

ところが、2019年8月、 2号機の既設RPV封入ラインから新設RPV封入ラインへの切替を実施中、原子炉格納容器

（PCV）内への窒素封入が停止しました。

原因は、操作対象弁の弁銘板に取付間違いがあり（次ページ画像参照）、弁操作により窒素封入ラインが閉塞さ

れたためでした。

その後、弁状態を復旧し、窒素封入が再開されました。

（次ページに続く）

出典：2019年8月29日 東京電力資料 「２号機 原子炉格納容器内窒素封入の停止について」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/08/3-5-4.pdf

2020年2月27日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第75回） 資料「１～３号機窒素封入設備他取替工事について」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/02/3-5-3.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/08/3-5-4.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/02/3-5-3.pdf
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2019年8月のトラブル

このときのトラブルは、2個の弁の表示が入替わっていて違う弁を閉じてしまったものです。

下図の下のラインの13Aと表示された弁（本来は13B）を閉めようとしたが、上のラインの「13B」と表示されていた弁を閉めて

しまったため、原子炉格納容器（PCV）内への窒素封入が停止してしまいました。

弁銘板の取付間違いの原因について、東京電力は、

取り付け時期が震災当初であり、ラインや弁の敷設状況が識別するには、高線量環境化で確認する時間が取れ難く、

ラインが輻輳している状況であったため、間違って取り付けた

と推測しています。 （次ページに続く）
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その後、当該弁13A/Bの弁銘板の間違いは修正されました。

東京電力は、2020年2月現在、原子炉圧力容器(RPV)窒素封入ラインは二重化され、既に実施されているT.P 33.5 m盤での

窒素ガス分離装置Ａ及びＢの取替並びに専用ディーゼル発電機の新設、免震重要棟からの遠隔起動化と併せ、「現在，窒

素封入設備は信頼性向上工事が完了し，安定運転を継続中」としています。
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(6) 窒素封入設備の通気試験に伴う、 1号機の窒素封入量変更

東京電力は、2019年12月20日に予定し延期されていた、窒素封入設備の通気試験に伴う、1号機の窒素封入量変更について

は、以下のとおり実施したと発表しました。各ラインの概要は下図をご参照ください。

［1号機窒素封入量変更実績］

（試験開始 1月30日午前10時12分）

原子炉圧力容器ヘッドスプレイライン：15 Nm３/h → 30～15 Nm３/h

ジェットポンプ計装ラックライン ：15 Nm３/h → 0～15 Nm３/h

（試験終了 1月30日午後1時50分）

原子炉圧力容器ヘッドスプレイライン：30～15 Nm３/h → 15 Nm３/h

ジェットポンプ計装ラックライン ： 0～15 Nm３/h → 15 Nm３/h

出典： 2020年1月30日 東京電力ホームページ「福島第一原子力発電所の状況について（日報）」
http://www.tepco.co.jp/press/report/2020/1527975_8987.html

2017年5月25日 東京電力資料「循環注水冷却スケジュール」
http://www.tepco.co.jp/decommission/information/committee/roadmap_progress/pdf/2017/d170525_10-j.pdf

http://www.tepco.co.jp/press/report/2020/1527975_8987.html
http://www.tepco.co.jp/decommission/information/committee/roadmap_progress/pdf/2017/d170525_10-j.pdf
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東京電力によると、窒素ガス分離装置B に関し、下記のようなLCO（実施計画に定められた運転上の制限）逸脱が

生じたとのことです。（下線は筆者）

4月24日、窒素ガス分離装置の運転をB/CからＡ/Ｃへ切替を実施したところ、停止した窒素ガス分離装置Bについて、

免震棟集中監視室の監視画面において③出口流量の指示値が減少しないことを確認した。その後の調査において、

現場操作盤で警報(4月21日2:14発報)が発生していることを当直員が確認。また、その他の関連パラメータを確認した

ところ、4月21日以降窒素ガス分離装置Ｂの ①窒素濃度及び ③出口流量の指示値に通常の変動がなく一定となって

いることを確認した。

当直長は、上記のことから、実施計画で要求される事項（「封入する窒素の濃度が99 ％以上であることを毎日１回確認

する」）を行うことができていなかったとし、4月24日13:40に「運転上の制限逸脱」を判断した。

なお、窒素ガス分離装置Bの窒素供給の停止を現場の ③出口流量の指示値( 0 Nm3/h )で確認、またＡ/Ｃ運転時の

パラメータ（窒素濃度，出口流量等）に異常がないことを確認し、当直長は「運転上の制限逸脱からの復帰」を同時刻

13:40に判断した。

4月21日以降、PCV（筆者注：原子炉格納容器）内の水素濃度等の監視パラメータに異常は確認されていない。

窒素ガス分離装置Bの状態について、東京電力は、窒素ガス分離装置B本体のパッケージ内部に黒色の粉が広範囲に飛

散し堆積しており、この黒色の粉は、装置内の活性炭槽または吸着槽に充填していた活性炭が細粒化されサイレンサから

排気されたもので（装置内の他の部分に漏えいの跡がない）、これが，パッケージ内部に設置しているコントローラに流入し、

コントローラが故障したことで，「電源異常」の発報に至った可能性があるとしています。

56

(7) a 窒素ガス分離装置(B)指示不良に伴う運転上の制限逸脱及び復帰について

参照

出典： 2020年4月30日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第77回） 資料
「窒素ガス分離装置（Ｂ）指示不良に伴う運転上の制限逸脱及び復帰について」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/04/3-5-2.pdf

概要に戻る

概要に戻る

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/04/3-5-2.pdf
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そして今後の対応として、下記の事項を挙げています。

運転継続中の窒素ガス分離装置Ａ／Ｃについて、以下のとおり監視強化を実施（4月24日より実施中）

（１）現場運転状況確認

・現場巡視点検を１回以上／日にて実施

・運転状態、現場盤での警報発生の有無および、装置本体内部の異常の有無を確認

（２）免震棟集中監視室パラメータ確認

・運転状況のパラメータのトレンドグラフを監視装置に常時表示し確認を実施

・運転状況の傾向変化についても確認

（表示させるトレンドグラフは、指示値の変動が確認できるように表示スパンを拡大化）

確認対象パラメータは、窒素封入圧力、窒素封入流量、窒素ガス発生装置出口流量および窒素/酸素濃度

設備

窒素ガス分離装置B

構外に搬出し，損傷原因の調査及び点検を行う予定。なお，復旧については、設備の状態を確認したうえ

で検討。

窒素ガス分離装置A

B号機と同一製品であり，同様な事象が発生する可能性も否定出来ないことから，応急対策を検討中（サイレ

ンサの排気口の屋外化等）。また、運転中のA号機に異常は確認されていないが，C号機のみでも1～３号機

の窒素封入量の十分な確保が可能であり、安定的に窒素供給できることから待機号機とする。

※Ｃ号機が停止した場合、速やかにＡ号機を起動する。PCV内の水素濃度の制限に到達するまで時間的余

裕があり、PCVへの窒素封入機能に影響はない。

(次ページに続く)

出典： 2020年4月30日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第77回） 資料
「窒素ガス分離装置（Ｂ）指示不良に伴う運転上の制限逸脱及び復帰について」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/04/3-5-2.pdf

概要に戻る

概要に戻る

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/04/3-5-2.pdf
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監視警報

現場警報が免震棟集中監視室に発報されなかったことについては、免震棟集中監視室でも検知できるよ

うに見直しを検討中。

この運転上の制限逸脱事象で気になることは、4月21日に窒素ガス分離装置Ｂ現場操作盤で警報が発生しており、また4月21

日以降、窒素ガス分離装置Ｂの①窒素濃度及び③出口流量の指示値に通常の変動がなく一定となっていたにもかかわらず、

窒素ガス分離装置（B）またはそのコントローラの異常が認知されたのが4月24日だということです。

東京電力は、今後の対応において、警報の認知については「現場巡視点検を１回以上／日にて実施」とし、パラメータの異常の

認知については、免震棟集中監視室において「運転状況のパラメータのトレンドグラフを監視装置に常時表示し確認を実施」とし

ているわけですが、逆に言うと、これまで警報の発生やパラメータの状態が常時モニターされているわけではなかったということ

になります。

窒素ガス分離装置のT.P.33.5 m盤の高台へ移転、および分離装置A 及びBの取替えは2019年のことであり、このときに上記のよ

うな対応がとれなかったものかと思われます。 (次ページに続く)

出典： 2020年4月30日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第77回） 資料
「窒素ガス分離装置（Ｂ）指示不良に伴う運転上の制限逸脱及び復帰について」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/04/3-5-2.pdf

概要に戻る

概要に戻る

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/04/3-5-2.pdf
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b 窒素ガス分離装置（B）指示不良に伴う運転上の制限逸脱及び復帰について（続報）

（パラメータ伝送ライン）

出典： 2020年5月28日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第78回） 資料
「窒素ガス分離装置（Ｂ）指示不良に関する不具合の原因と対策について

（窒素ガス分離装置（Ｂ）指示不良に伴う運転上の制限逸脱及び復帰について（続報））」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/05/3-5-3.pdf

概要に戻る

概要に戻る

（窒素分離封入ライン）

（次ページに続く）

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/05/3-5-3.pdf
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東京電力の発表による、4月21日～4月24日に窒素ガス分離装置（B）に関連して起きた現象は以下の通りです。

１、4月21日以降、窒素ガス分離装置(B) の①窒素濃度及び③出口流量の指示値に通常の変動がなく一定となっていた。

２、AD変換器の不具合発生と同時に「FX3U－4AD電源異常」警報が (4月21日2:14発報)が発生していた。

３、AD変換器のDC24V電源ランプが消灯していた。

４、窒素ガス分離装置(Ｂ)本体のパッケージ内部に黒色の粉が飛散し堆積していた。

５、装置内の流路を構成する配管・機器の継手部に漏えいの痕跡がなかった。

６、AD変換器内のヒューズが開放していた。

７、AD変換器上面のスリット部に黒色の粉が堆積されていた。

８、吸着槽１の活性炭が減少・細粒化していた。

９、出口フィルタの外側に活性炭が付着、内側には付着していなかった。

(次ページに続く)

出典： 2020年5月28日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第78回） 資料
「窒素ガス分離装置（Ｂ）指示不良に関する不具合の原因と対策について

（窒素ガス分離装置（Ｂ）指示不良に伴う運転上の制限逸脱及び復帰について（続報））」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/05/3-5-3.pdf

概要に戻る

概要に戻る

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/05/3-5-3.pdf
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そして以上の現象から、事象の原因を以下のように推定しています。

① 当該装置の吸着槽１内に充填されていた活性炭が細粒化し、吸着槽の下流側にある装置内のサイレンサから排出さ

れて、当該装置内に活性炭が飛散した。

② 飛散した活性炭が当該装置内のAD変換器のスリットから内部に混入したことにより、回路が短絡したことでヒューズが

開放し、回路への電源供給が絶たれたため、AD変換の機能が喪失した。AD変換器の不具合により、計器からの信号を

変換・伝送できず、不具合発生時の信号がシーケンサに保持された状態となったため、免震棟集中監視室に伝送される

指示値が一定になったと考えられる。

③ また、AD変換器の不具合による現場警報が免震棟に発報されない設計であったことから、当直員は機器の異常を検

知することができなかった。

さらに、窒素分離封入ラインへの影響を以下のように推定しています。

(1)確認された活性炭はフィルタにより捕集され，フィルタより下流には流入していないことから、窒素封入系統への影響は

なかったと考えられる。

(2)再現性試験において、装置内酸素濃度計の指示値「0.0%」（窒素濃度100.0％）が確認されたことから、不具合が確認さ

れた4月21日から24日の運転期間において、原子炉格納容器へ封入する窒素濃度は99％以上を満足していた状態であ

り、原子炉格納容器内の不活性雰囲気の維持機能は確保されていたと考えられる。

つまり、4月21日から24日までの間、窒素ガス分離装置（B）が機能を維持していたかどうかは、リアルタイムのパラメータがAD

変換器の故障により実態を示さなくなったパラメータを含んでいるため、事後の再現性試験による機能確認によって、「原子炉

格納容器内の不活性雰囲気の維持機能は確保されていたと考えられる」と、間接的な推定しかできないようです。

出典： 2020年5月28日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第78回） 資料
「窒素ガス分離装置（Ｂ）指示不良に関する不具合の原因と対策について

（窒素ガス分離装置（Ｂ）指示不良に伴う運転上の制限逸脱及び復帰について（続報））」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/05/3-5-3.pdf

続報2に戻る

概要に戻る

概要に戻る

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/05/3-5-3.pdf
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概要に戻る

概要に戻る

c 窒素ガス分離装置（B）指示不良に伴う運転上の制限逸脱及び復帰について （続報2）

2020年7月、東京電力は、これまでレポートしてきた不具合を生じた窒素ガス分離装置（B） について、下記の点検と

対策を実施したことから、窒素ガス分離装置(B)の運転を7月13日再開したと発表しました。 (次ページに画像掲載)

参照

参照

出典： 2020年7月30日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第80回） 資料「窒素ガス分離装置（Ｂ）の運転再開について」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/07/3-5-3.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/07/3-5-3.pdf
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概要に戻る

概要に戻る出典： 2020年7月30日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第80回） 資料「窒素ガス分離装置（Ｂ）の運転再開について」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/07/3-5-3.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/07/3-5-3.pdf
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概要に戻る

概要に戻る

(8) a 2号機原子炉格納容器(PCV)の減圧機能確認の実施について

東京電力は2020年7月2日、2021年に予定している2号機での核燃料デブリの試験的取り出し(PCV内部調査)に向け、 PCV外

への放射性ダストの漏出抑制を目的として、PCVを減圧することを検討していることを発表しました。

東京電力は、イチエフの1～3号機原子炉において、 PCV内の減圧により外部への放射性物質の放出リスクを低減させ、また

PCV内部調査時におけるPCV内外の遮断（バウンダリ）開放作業等の作業性を向上させるために、2018年7月からの減圧試験

を経て、12月1日より、PCVの設定圧力を大気圧+2 kPa程度を中心に、0 kPa～ 5.5 kPaを運用範囲として運用してきました。

ちなみに2020年7月1日の原子炉格納容器圧力は、1号機0.16 kPa g、2号機2.55 kPa g、3号機0.41 kPa gとなっています。

今回は、2020年7月6日～10日に、現状値から大気との均圧まで減圧することを目標として、既設ガス管理設備のフィルタを介

した排気量を増加させることで、減圧機能の確認をするということです。

東京電力は、2012年以降、PCV圧力低下と共に一定期間水素濃度の上昇・下降がみられたこと、低気圧通過等によりPCVが

負圧となった場合の酸素濃度の上昇評価、2018年度にPCV圧力の調整を約4.25 kPaから約2 kPaに変更した際は、水素濃度

等の監視パラメータに有意な変動は確認されていないことなどに留意しつつ減圧計画を進めるようです。

参照

参照

出典： 2020年7月2日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第7９回） 資料「２号機 原子炉格納容器(PCV)の減圧機能確認の実施について」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/06/3-3-4.pdf
2020年7月2日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第7９回） 資料「福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/06/1-1.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/06/3-3-4.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/06/1-1.pdf
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概要に戻る

概要に戻る

b 2号機原子炉格納容器(PCV)の減圧機能確認の結果について

2020年7月30日、東京電力は、2号機原子炉格納容器の減圧機能確認（前ページ参照）について、7/6～7/8に機能確認を実施

し、7/9に復旧。減圧機能確認中，下表の監視パラメータに異常がないことを確認したと発表しました。

出典：2020年7月30日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第80回） 資料
「２号機 原子炉格納容器(PCV)の減圧機能確認の結果について」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/07/3-3-4.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/07/3-3-4.pdf
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概要に戻る

概要に戻る

(9) ２号機新設原子炉圧力容器（RPV）窒素封入ライン通気確認について

東京電力は、 2号機原子炉圧力容器窒素封入点は、単一構成となっているため，窒素封入ラインの信頼性向上としてRPV窒

素封入ラインの追加設置を計画しています。

この計画に向けて、2020年8月31日～9月4日にかけて、窒素封入の通気性・保守性等を考慮した追加設置ラインの選定のため

、新規封入点の候補となるライン（４ライン）の通気確認を行います。

なお，通気確認は既設のRPV窒素封入量及び原子炉格納容器（PCV）ガス管理設備排気流量は変化させずに実施するそうで

す。

出典：2020年8月27日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第81回） 資料
「２号機新設RPV窒素封入ライン通気確認について」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/08/3-5-3.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/08/3-5-3.pdf
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概要に戻る

概要に戻る

(10) 1号機原子炉格納容器窒素封入ライン（不活性ガス系）撤去について

1号機原子炉建屋は、現行ロードマップでは2027年に開始される予定の使用済み核燃料プールからの使用済み核燃料の取り

出しについて、2019年12月、ダスト飛散対策の信頼性向上の観点から2023年中に大型建屋カバーを再設置する工法に変更し

ています。

東京電力は、大型カバー設置に向けて、使用する大型クレーンの走行路の拡幅（ヤード整備）を計画し、この拡幅の妨げになる

1号機原子炉格納容器窒素封入ライン（不活性ガス系）を撤去する計画を発表しました（下左図参照）。

今回撤去するのは、予備封入ラインの一つである不活性ガス系封入ライン（AC系）ですが、原子炉格納容器への窒素封入機

能は、他のラインにより維持されます（下右図参照）。

配管切断および閉止作業は準備も含め、2020年11月17日～27日に行われる計画です。

(次ページに続く)

出典：2020年11月26日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第84回）資料
「福島第一原子力発電所１号機 原子炉格納容器窒素封入ライン（不活性ガス系）撤去について」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/11/3-5-2.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/11/3-5-2.pdf
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概要に戻る

概要に戻る
出典：2020年11月26日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第84回）資料

「福島第一原子力発電所１号機 原子炉格納容器窒素封入ライン（不活性ガス系）撤去について」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/11/3-5-2.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/11/3-5-2.pdf
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概要に戻る

概要に戻る

(11) 原子力格納容器ガス管理設備スケジュール （更新）

出典：2024年10月31日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第131回）資料「循環注水冷却スケジュール」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/10/10/3-5-1.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2024/10/10/3-5-1.pdf
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6 東京電力が発表してきた原子炉の状態を表すデータの信頼性について（1）

3号機の温度計ケーブルに溶断が見つかっています。

2017年11月の「核燃料デブリの取り出し準備」レポート88・89ページでレポートしたとおり、3号機格納容器

内部調査により、これまで3号機原子炉圧力容器底部の温度を測っていたとされていた温度計12本（このう

ち3本は「実施計画」において運転上の制限からの逸脱を監視するために用いられていた）のケーブルが溶

断していたことが明らかになり、11月30日、東京電力はこれらの温度計を故障と判断し、原子力規制委員

会にもその旨報告しました。

しかしこれらの温度計は11月まで故障とはされておらず、原子力規制委員会に11月に提出した温度計の

信頼性評価の報告書においても、「監視に使用可」と評価されていました（下記出典3の9ページ、TE-2-3-

69L1からL3の3本）。

また、東京電力のホームページ上の「プラント関連パラメータ（水位・圧力・温度など）」においても11月29日

分までは、これらの温度計で測定したとされる温度が原子炉圧力容器底部の温度として公表されていまし

た。

出典： 1F-Watcher「月例レポート 2017年11月燃料デブリの取り出し準備」
https://1fwatcher.files.wordpress.com/2017/12/201711-05-debris4.pdf

2017年11月30日東京電力資料
「福島第一原子力発電所3号機原子炉格納容器（PCV）内部調査における一部の原子炉圧力容器（RPV）温度計ケーブル欠損について」

http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2017/images2/handouts_171130_03-j.pdf
2017年12月1日東京電力 原子力規制委員会提出資料

「福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第３号機の原子炉内温度計並びに原子炉格納容器内温度計の信頼性評価について （平成29年12月提
出」

http://www.tepco.co.jp/press/release/2017/pdf2/171201j0201.pdf
2017年11月1日東京電力 原子力規制委員会提出資料

「福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第３号機の原子炉内温度計並びに原子炉格納容器内温度計の信頼性評価について （平成29年11月提
出」

http://www.tepco.co.jp/press/release/2017/pdf2/171101j0201.pdf
東京電力ホームページ「プラント関連パラメータ（水位・圧力・温度など）」

http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/pla/index-j.html

https://1fwatcher.files.wordpress.com/2017/12/201711-05-debris4.pdf
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2017/images2/handouts_171130_03-j.pdf
http://www.tepco.co.jp/press/release/2017/pdf2/171201j0201.pdf
http://www.tepco.co.jp/press/release/2017/pdf2/171101j0201.pdf
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/pla/index-j.html
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東京電力が発表してきた原子炉の状態を表すデータの信頼性について（2）

このことについて、12月18日の東京電力原子力定例記者会見において、木元原子力立地本部長代理は、

目視できない原子炉内の温度計の健全性を確認する方法は、現在のところ、温度計に直流電気を流しそ

の抵抗値を測定する（故障していれば抵抗値は無限大になる）方法しかないが、今回故障と判断した12本

の温度計について１2月13日に改めて測定したところでも、抵抗値は前回測定した値と同等の値を示してい

た。現在はこれらの温度計が示すデータが何を表しているかについてそれ以上の知見はないと語っていま

す（出典の動画の26分過ぎから36分過ぎまで）。

原子炉の状態そのものについては、木元氏が語る通り、他の温度計・ガス管理システム等、他のパラメー

ターから、冷温停止状態にあることは間違いないところではあると思われます。

しかし、これまで毎月、信頼性を確認したとし、公表してきたデータが、東京電力自身が今回故障していたと

判断した温度計で測定したデータであったことは、東京電力が公表してきたデータの信頼性を損なうもので

す。

温度計のケーブルの溶断という事実と、それにもかかわらずデータが採れてしまっていることの機序を明

らかにするとともに、温度計の信頼性を確認する方法を再検討し、データの信頼性を回復することが東京

電力に求められます。

出典： 2017年12月18日原子力定例記者会見
https://live.nicovideo.jp/watch/lv309492085?ref=ser&zroute=search&track=nicolive_closed_keyword&date=&keyword=%E6%9D%B1

%E4%BA%AC%E9%9B%BB%E5%8A%9B+%E8%A8%98%E8%80%85%E4%BC%9A%E8%A6%8B&filter=+:closed:

https://live.nicovideo.jp/watch/lv309492085?ref=ser&zroute=search&track=nicolive_closed_keyword&date&keyword=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%9B%BB%E5%8A%9B%2B%E8%A8%98%E8%80%85%E4%BC%9A%E8%A6%8B&filter=%2B%3Aclosed
https://live.nicovideo.jp/watch/lv309492085?ref=ser&zroute=search&track=nicolive_closed_keyword&date&keyword=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%9B%BB%E5%8A%9B%2B%E8%A8%98%E8%80%85%E4%BC%9A%E8%A6%8B&filter=%2B%3Aclosed
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7 原子炉建屋から新たに放出された放射性物質量の評価についての考察

東京電力は、2018年10月25日、第59回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議において提出した下記出典資料

「廃炉・汚染水対策の概要」

の

4ページ「２．原子炉建屋からの放射性物質の放出」

において、

1～4 号機原子炉建屋から新たに放出される放射性物質による、敷地境界における空気中放射性物質濃度は、

Cs-134 約 1.4×10-11ベクレル/cm3及び Cs-137 約 1.1×10-10ベクレル/cm3と評価。放出された放射性物質によ

る敷地境界上の被ばく線量は 0.0011 mSv/年未満と評価。（筆者注：評価値は【放出量＝放射性物質濃度

×排気風量】を基本とする評価式に各種データ、パラメータを代入して計算した推定値）

と発表しました。

9月の敷地境界における空気中放射性物質濃度と敷地境界上の被ばく線量の評価値について、8月の評価値からの

増加を見てみましょう。

（8 月） → （9 月）

Cs-134（単位ベクレル/cm3） 5.4×10-12 → 1.4×10-11

Cs-137（単位ベクレル/cm3） 3.1×10-11 → 1.1×10-10

被ばく線量 0.00045 mSv/年未満 → 0.0011 mSv/年未満
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そして、このことについて、

•2018 年 9 月の評価上の放出量は、放出管理の目標値（筆者注：1 mSv/y）を十分下回ったが、前月と比較する

と増加。

•これは 2号機原子炉建屋オペフロ残置物撤去作業に伴い、オペフロ内の空気中放射性物質濃度が上昇したこ

とで、評価上の放出量が増加したもの

と解説し、さらに

•（筆者注：評価のための式は）過小評価となることを避けるため、建屋内の空気中の放射性物質濃度ならびに排

気風量に保守的な条件を仮定して評価していることから、実際の放出量は評価値より小さくなる。

•また、当該作業中の 2 号機原子炉建屋開口部近傍（西側構台）のダストモニタならびにモニタリングポストには有

意な変動はなく、周辺への影響はない。

•今後、放出量評価を実際の値に近づけるため、建屋からの排気風量評価値を低減する対策として、10 月中に

原子炉建屋の開口部の一つである二重扉をシート養生し、開口部面積を低減する。

また、対策実施済の西側前室、ブローアウトパネルの隙間の開口部面積についても見直した上で評価を行う。

と説明を加えています。

なお、この記述は、同回の会議だけに提出された資料

「１～４号機原子炉建屋からの追加的放出量評価結果 2018年9月分（放出量評価の補足）」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/11/3-6-4.pdf

をまとめたもののようです。

出典：2018年10月25日第59回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議資料「廃炉・汚染水対策の概要」
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/11/2-1.pdf

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/11/3-6-4.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/11/2-1.pdf
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ここでは、前ページでの東京電力の説明のうち、

•（補注：評価のための式は）過小評価となることを避けるため、建屋内の空気中の放射性物質濃度ならびに排気

風量に保守的な条件を仮定して評価していることから、実際の放出量は評価値より小さくなる。

•今後、放出量評価を実際の値に近づけるため、建屋からの排気風量評価値を低減する対策として、10 月中に

原子炉建屋の開口部の一つである二重扉をシート養生し、開口部面積を低減する。

また、対策実施済の西側前室、ブローアウトパネルの隙間の開口部面積についても見直した上で評価を行う。

という部分の、開口部面積を低減することによって評価放出量が減少するかどうかということについて、東京電力が発

表した8～10月の2号機オペレーティングフロア作業時の放射性ダスト濃度と原子炉建屋の開口の隙間及びﾌﾞﾛｰｱｳﾄ ﾊ

ﾟﾈﾙの隙間（下図参照⇒2019年1月17日に福島第一廃炉カンパニーの社員の方に確認したところ、下図のブルーの上

向きの矢印は、左側が西側前室の開口の隙間からの放出を、右側が元のブローアウトパネル部からのフィルターを備

えた排気設備への放出を示しているそうです）の評価放出量のデータを検討します。

まずこれらの数値をプロットした次ページのグラフをご覧ください。

原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果（2018年8月）
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/10/3-6-3.pdf

原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果（2018年9月）
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/11/3-6-3.pdf

1～4号機原子炉建屋からの 追加的放出量評価結果 2018年10月評価分 （詳細データ）
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/12/3-6-3-2.pdf

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/10/3-6-3.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/11/3-6-3.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/12/3-6-3-2.pdf
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グラフの青い折れ線は測定されたダスト濃度、オレンジ色の折れ線は評価放出量です。

重ね合わせた3段12列の表は上から、ダスト濃度が測定された日時、開口部である二重扉（前々ページの下右図をご

覧ください）の開閉状態、オペレーティングフロア上での作業の有無です。

この問題では、

左から3列目（9/14、二重扉は開いている、作業はなかった）と4列目（9/14、二重扉は閉じている、作業はなかった）、

7列目（10/3、二重扉は開いている、北西側作業）と8列目（10/3、二重扉は閉じている、北西側作業）、

11列目（10/30、二重扉は開いている、北東側作業）と12列目（10/30、二重扉は閉じている、北東側作業）をご覧くださ

い。

いずれも、測定されたダスト濃度は変わらないにもかかわらず、二重扉を閉めることで評価放出量は減少しています。

前々ページに示した東京電力の説明、開口部面積を低減することによって評価放出量が減少するということは確かな

ようです。

なお、2018年10月のレポート以来考察してきた、2号機オペレーティングフロア上での残置物撤去作業にともなう敷地境

界における空気中放射性物質濃度と敷地境界上の被ばく線量の評価値の上昇についての、東京電力の「評価上の放

出量が増加した」という表現の妥当性については、「使用済み核燃料プール対策レポート」で考察しています。
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10月01日 1号機北側の純水タンクエリアのホースからの水の漏えいについて

10月01日 1号機北側の純水タンクエリアのホースからの水の漏えいについて（続報）

10月08日 1号機タービン建屋付近の防潮堤東側路面における油膜の発見について

10月08日 1号機タービン建屋付近の防潮堤東側路面における油膜の発見について（続報）

77
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8 東京電力が発表したイチエフ内のインシデント・事故情報 （更新）

https://www.tepco.co.jp/press/mail/2024/1668563_9010.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2024/1668566_9010.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2024/1668612_9010.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2024/1668613_9010.html
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9 イチエフに関する報道 【廃炉作業】 （更新）
今月の中区分：核燃料デブリの取り出し準備/2号機使用済み核燃料プール冷却系配管からの漏
水/未分類

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

＜核燃料デブリの取り出し準備＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2024.10.03 共同通信 デブリ「つかんで持ち上げた」 東電、動画公開し説明訂正

2024.10.07 共同通信 デブリ採取装置のカメラ交換 東電、福島第1原発2号機

2024.10.10 共同通信 原発のカメラ交換「2週間程度」 福島第1、デブリ採取で

2024.10.15 共同通信 カメラ2台の交換作業を開始へ 東電、デブリ採取の再開「未定」

2024.10.18 共同通信 カメラ2台目も動作正常 福島第1、デブリ採取装置

2024.10.25 共同通信 デブリ採取、28日再開へ 東電、カメラの交換完了

2024.10.26 福島民友新聞 デブリ取り出し28日再開、第１原発２号機 来月前半の回収目指す

2024.10.28 福島民報 東電、デブリ採取作業を再開 福島原発2号機、カメラ交換完了

2024.10.30 共同通信 東電、デブリつかむ作業開始 福島第1原発2号機

2024.10.30 共同通信 福島第1原発でデブリつかむ 東京電力、容器底部へ爪形器具

2024.10.31 福島民友新聞 デブリつかみ持ち上げ成功 東電、１週間程度で採取完了

2024.10.31 共同通信 原発デブリ採取完了は連休明け 東電、放射線量確認後に

概要に戻る
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https://www.47news.jp/11574656.html
https://www.47news.jp/11592499.html
https://www.47news.jp/11607331.html
https://www.47news.jp/11627540.html
https://www.47news.jp/11642581.html
https://www.47news.jp/11674604.html
https://www.minyu-net.com/news/detail/2024102611152328197
https://www.47news.jp/11688340.html
https://www.47news.jp/11697055.html
https://www.47news.jp/11697055.html
https://www.minyu-net.com/news/detail/2024103015572528439
https://www.47news.jp/11705148.html
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9 イチエフに関する報道 【イチエフ事故の後始末】 （更新）
今月の中区分：/ 相双地方の出来事/ 福島県の出来事/避難者/ALPS処理済み汚染水の海洋放出と
その社会的影響/国の除染土再利用政策/未分類

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

＜相双地方の出来事＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

（浪江町）

2024.10.01 福島民報 福島県の浪江町津島、１４年ぶりに稲刈り 復興組合員ら原発事故後初

2024.10.17 福島民友新聞 荷台から落下した敷板の下敷き、作業員死亡 浪江・帰還居住区域

2024.10.17 福島民友新聞 荷台から落下した敷板の下敷き、作業員死亡 浪江・帰還居住区域

2024.10.22 福島民報 ＪＲ浪江駅の周辺開発 着工 2027年３月完成目指す 福島県浪江町 隈研吾氏デザイン

2024.10.24 福島民報 復興継続支援ＣＤ「絆～忘れない２０２５」の収録スタート 福島県浪江町なみえ創成小・中

（双葉町）

2024.10.02 福島民報 学びや 目に焼き付けて… 福島県双葉町の旧ふたば幼稚園と旧双葉中 ５、６両日に最後の

見学会

2024.10.06 福島民報 復興感じて食も堪能 ６日までフードフェス 福島県双葉町

2024.10.06 福島民友新聞 最後の見学会...惜別、思い出の一ページ 解体前の旧双葉中と旧幼稚園公開

2024.10.13 福島民報 大川義秋さん、古里・福島県双葉町に凱旋 復興願い箏の音届ける

2024.10.17 福島民報 福島県双葉町が観光ビジョン策定へ 初回ワークショップ、帰還、移住の若手８人が意見出し合

う

（次ページに続く）
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9 イチエフに関する報道 【イチエフ事故の後始末 続き】 （更新）
今月の中区分：/ 相双地方の出来事/ 福島県の出来事/避難者/ALPS処理済み汚染水の海洋放出と
その社会的影響/国の除染土再利用政策/未分類

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

＜相双地方の出来事 続き＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

（双葉町）

2024.10.29 福島民報 福島県双葉町の復興拠点でブロッコリー初収穫 石川県の安井ファーム・黒津今日子さん（福島

市出身）

（富岡町）

2024.10.04 福島民友新聞 飲食を通して復興に寄与 富岡に居酒屋「EBISU」オープン

2024.10.08 福島民報 スタジオジブリ作品の美術監督・男鹿和雄さんの原画展 １０月１３日まで 福島県の富岡町図

書館

2024.10.16 福島民報 震災で損壊... 日吉神社（福島県富岡町）竣工祭と氏子総会 「文化継承」誓い新た

（川俣町 了）

2024.10.06 福島民友新聞 小中学生が地区外から志願...「山木屋獅子舞」伝統つなぐ

2024.10.07 福島民友新聞 ３匹の獅子、堂々舞奉納 川俣・山木屋

（次ページに続く）
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9 イチエフに関する報道 【イチエフ事故の後始末 続き】 （更新）
今月の中区分：/ 相双地方の出来事/ 福島県の出来事/避難者/ALPS処理済み汚染水の海洋放出と
その社会的影響/国の除染土再利用政策/未分類

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

＜相双地方の出来事 続き＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

（南相馬市）

2024.10.06 福島民報 「おかえり ただいま ぼくらのふるさと」 福島県南相馬市で騎馬武者ロックフェス 片平里菜さ

んら熱いステージ

2024.10.13 福島民報 バイク愛好家一堂に １４日まで福島県南相馬市 ３０年ぶり県内開催

2024.10.20 福島民報 震災後、古里を追われた思いを聞いて 福島県南相馬市出身・岩城潤さん ５曲入りＣＤを自主

制作

2024.10.30 福島民報 第７７回福島県文学賞 ３部門で正賞 小説・ドラマ丹野さん（福島） 短歌斎藤さん（鏡石） 俳句

宮本さん（南相馬）

（飯舘村）

2024.10.07 福島民友新聞 飯舘村長に杉岡誠氏が再選 ８年ぶり選挙戦、新人破る

（大熊町 了）

2024.10.09 福島民報 原発避難受け入れに感謝の気持ち込め 車いす１０台を福島県田村市に寄贈 大熊町遺族会

（次ページに続く）
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9 イチエフに関する報道 【イチエフ事故の後始末 続き】 （更新）
今月の中区分：/ 相双地方の出来事/ 福島県の出来事/避難者/ALPS処理済み汚染水の海洋放出と
その社会的影響/国の除染土再利用政策/未分類

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

＜相双地方の出来事 了＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

（葛尾村）

2024.10.18 福島民友新聞 葛尾村長に篠木弘氏、無投票で３選

（楢葉町）

2024.10.24 福島民友新聞 楢葉・木戸川で今季初、伝統のサケ漁「合わせ網」 遡上数伸び悩み不漁続く

2024.10.29 福島民報 ふくしまプレイスタジアム 朝原さんらスポーツ教室 Jヴィレッジ復興イベント

（楢葉町）

2024.10.26 福島民報 福島県内外２８カ所に当日投票所設置 双葉郡８町村と飯舘村

（川内村）

2024.10.14 福島民友新聞 川内でブドウ収穫体験 ワインディナーも堪能

（広野町）

2024.10.13 福島民報 心一つに童謡歌う 福島県広野町ひろの童謡（うた）まつり

（次ページに続く）

https://www.minyu-net.com/news/detail/2024101717451427744
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9 イチエフに関する報道 【イチエフ事故の後始末 続き】 （更新）
今月の中区分：/ 相双地方の出来事/ 福島県の出来事/避難者/ALPS処理済み汚染水の海洋放出と
その社会的影響/国の除染土再利用政策/未分類

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

＜福島県の出来事＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2024.10.01 福島民報 【ふくしま創生臨時支局・只見町】独自製法で新たな酒 ねっか 海外販路失い…ピンチをチャン

スに

2024.10.10 福島民報 本県選出引退２議員に聞く

2024.10.23 福島民友新聞 除染土再利用「反対」 伊達郡町村議会議長会、異例の要望

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

＜避難者＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2024.10.05 福島民友新聞 被災者生活再建へ全力 石破首相所信表明

2024.10.16 中國新聞 東電だけに賠償命令 原発避難訴訟 国の責任認めず 広島地裁

2024.10.30 中國新聞 福島第1原発避難訴訟 原告22人が控訴 広島高裁

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

＜ALPS処理済み汚染水の海洋放出とその社会的影響＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2024.10.03 北海道新聞 小里農水相、水産物販路拡大に意欲 中国禁輸に「即時撤廃求める」

2024.10.03 福島民友新聞 賠償260件420億円支払い 東京電力、処理水の風評被害など

（次ページに続く）
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9 イチエフに関する報道 【イチエフ事故の後始末 続き】 （更新）
今月の中区分：/ 相双地方の出来事/ 福島県の出来事/避難者/ALPS処理済み汚染水の海洋放出と
その社会的影響/国の除染土再利用政策/未分類

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

＜ALPS処理済み汚染水の海洋放出とその社会的影響 続き＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2024.10.04 共同通信 海水採取に中国の専門家も参加 IAEA調査団の処理水検証

2024.10.07 共同通信 処理水対応、政府が全責任 経産相、全漁連会長と面会

2024.10.10 共同通信 日中首相、互恵関係の成果追求 石破氏、水産輸入再開要請

2024.10.14 共同通信 東電、9回目の処理水放出完了 トリチウム濃度異常なし

2024.10.16 共同通信 中国、福島処理水採取に参加 IAEAが発表

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

＜国の除染土再利用政策＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2024.10.04 福島民友新聞 除染土最終処分、再生利用の基準案了承 年度内に省令、手引作成

2024.10.30 福島民友新聞 東日本大震災 震災関連 呼称「復興再生利用」に 除染土壌の資材化で環境省方針

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

＜未分類＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2024.10.08 中國新聞 引退の菅直人元首相「やりがいある政治生活ができた」 会見で出身地の宇部市に触れる

2024.10.09 共同通信 男児刺殺事件の解明要求 日中外相、初の電話会談

（次ページに続く）
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9 イチエフに関する報道 【イチエフ事故の後始末 了】 （更新）
今月の中区分：/ 相双地方の出来事/ 福島県の出来事/避難者/ALPS処理済み汚染水の海洋放出と
その社会的影響/国の除染土再利用政策/未分類

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

＜未分類 了＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2024.10.11 福島民友新聞 石破首相、衆院選公示日の第一声いわきで調整 復興への姿勢示す

2024.10.11 福島民報 「放射線被ばくと甲状腺がん、有意な関連なし」 福島医大研究グループが発表

2024.10.15 福島民報 衆院選公示 ２７日投開票 福島県内４選挙区１１人届け出

2024.10.15 共同通信 首相、福島・小名浜港で始動 「日本の再生にかけていきたい」

2024.10.17 新潟日報 新潟県に福島第1原発事故の損害賠償、東京電力が71回目の支払い 2013年度の県職員人件

費など4万8千円

2024.10.18 福島民友新聞 西田敏行さん、震災後「心強いエール」 友人ら感謝、突然の死を悼む

2024.10.18 福島民報 親しまれた福島弁 福島県郡山市出身の西田敏行さん死去 「愛してるぞーい」

2024.10.18 下野新聞 原発事故で2012年から出荷制限のタケノコ 栃木県内５市町のうち大田原、那須の一部で解除

2024.10.18 共同通信 福島沖の魚出荷制限ゼロに クロソイ解除で2年ぶり

2024.10.25 共同通信 高裁裁判長らが福島第1原発視察 東電株主代表訴訟、非公開で

2024.10.29 福島民報 「与野党問わず復興に尽力を」 内堀福島県知事

2024.10.31 共同通信 元東電会長の勝俣恒久さんが死去 84歳、福島第1原発事故で退任

（次ページから原子力発電、核施設をめぐる動き）
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9 イチエフに関する報道 【原子力発電、核施設をめぐる動き】 （更新）
今月の中区分：女川原発2号機再稼働 /島根原発2号機再稼働準備/柏崎刈羽原発再稼働をめぐる動
き/原子力災害対策指針等/その他の原発とその立地・周辺地域での動き/原子力発電のバックエンド
（使用済み核燃料等の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管）/未分類類

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

＜女川原発2号機再稼働 ＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2024.10.05 共同通信 今月下旬以降に原子炉起動へ 女川2号機、発電再開は11月

2024.10.08 共同通信 女川原発2号機、29日再稼働へ 東日本大震災被災地で初、東北電

2024.10.18 共同通信 女川原発「需給逼迫解消に有効」 林電事連会長、29日再稼働で

2024.10.25 共同通信 29日の再稼働を正式発表 東北電力女川原発2号機

2024.10.29 中國新聞 女川原発再稼働に抗議 広島県原水禁と県平和運動センタ

2024.10.29 共同通信 再稼働、被災地から疑問や不安 女川原発の周辺で抗議活動も

2024.10.29 共同通信 東北電、女川原発2号機を再稼働 13年ぶり、大震災被災地で初

2024.10.30 福島民報 再稼働、安全最優先で 福島県民「福島の事故教訓に」 東北電力 女川原発２号機

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

＜島根原発2号機再稼働準備＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2024.10.01 中國新聞 島根原発2号機再稼働反対の請願と陳情不採択 島根県議会の委員会

2024.10.01 中國新聞 原子力防災訓練の重点項目示す 島根県、孤立や道路の寸断を想定

2024.10.03 中國新聞 安全対策工事作業終了 島根原発2号機 再稼働に向け10月中の核燃料装荷目指す 中国電

力

2024.10.05 日本海新聞 島根２号機の安全対策設備設置終了 中電

（次ページに続く）
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9 イチエフに関する報道 【原子力発電、核施設をめぐる動き 続き】 （更新）
今月の中区分：女川原発2号機再稼働 /島根原発2号機再稼働準備/柏崎刈羽原発再稼働をめぐる動
き/原子力災害対策指針等/その他の原発とその立地・周辺地域での動き/原子力発電のバックエンド
（使用済み核燃料等の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管）/未分類

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

＜島根原発2号機再稼働準備 続き＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2024.10.05 日本海新聞 監視と確認続け物を言う 島根原発２号機 再稼働の県方針示す 平井知事

2024.10.07 中國新聞 福島の事故教訓に新設備 規制庁は厳格チェック【迫る再稼働 島根原発2号機 13年ぶり運転

へ】㊤安全対策

2024.10.08 日本海新聞 中電への意見案を県が議会委に報告 安全対策など求める

2024.10.08 中國新聞 訓練繰り返し対応力磨く 教育の徹底を求める声【迫る再稼働 島根原発2号機 13年ぶり運転

へ】㊥増える未経験者

2024.10.09 中國新聞 島根原発2号機、中電が「燃料装荷」前訓練 県も海路で避難訓練、高波で内容修正も

2024.10.10 中國新聞 鳥取県と2市、中国電力に10項目の意見書 島根原発2号機再稼働を前に

2024.10.11 日本海新聞 事故対応の実施能力確認 島根原発冷却水送水訓練

2024.10.15 中國新聞 島根原発2号機、12月上旬再稼働 中電、10月28日に燃料装荷開始

2024.10.15 中國新聞 【衆院選第一声】島根1区 村穂江利子氏（56）＝共／新 原発なくし消費税5%減税

2024.10.16 中國新聞 島根原発2号機の燃料装荷に反対申し入れ 広島県内の住民団体

2024.10.18 日本海新聞 中電の説明に懸念の声上がる 松江市原子力発電所環境安全対策協議会

2024.10.18 山陰中央新報 島根原発 構内火災２件、原因発表 中電、２号機再稼働に影響なし

2024.10.23 共同通信 島根原発テロ対策施設計画を議論 原子力規制委員会の定例会合

2024.10.23 共同通信 島根原発テロ対策施設計画を議論 原子力規制委員会の定例会合

（次ページに続く）

概要に戻る

概要に戻る
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9 イチエフに関する報道 【原子力発電、核施設をめぐる動き 続き】 （更新）
今月の中区分：女川原発2号機再稼働 /島根原発2号機再稼働準備/柏崎刈羽原発再稼働をめぐる動
き/原子力災害対策指針等/その他の原発とその立地・周辺地域での動き/原子力発電のバックエンド
（使用済み核燃料等の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管）/未分類

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

＜島根原発2号機再稼働準備 続き＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2024.10.25 共同通信 中国電、テロ対策施設の計画報告 島根原発2号機巡り、県知事に

2024.10.28 山陰中央新報 島根原発２号機 安全対策工事が完了、「燃料装荷」きょう２８日開始 中国電力

2024.10.28 中國新聞 「引き続き安全対策を」 島根原発2号機の燃料装荷で立地・周辺自治体が中電に要望

2024.10.28 中國新聞 島根原発事故想定の訓練 11月、住民400人参加へ

2024.10.28 中國新聞 「大規模噴火の可能性軽視許されない」 原告が主張 島根原発3号機差し止め訴訟

2024.10.29 日本海新聞 核燃料装塡を開始 島根２号機 安全対策完了

2024.10.30 日本海新聞 半数が原発運転未経験 再稼働近づく島根２号機 人員の育成が急務 ＯＢが協力、若手指導

2024.10.30 中國新聞 島根原発2号機再稼働に向け安全対策説明 中電の有識者会議

2024.10.31 中國新聞 島根原発2号機燃料装荷 「慎重に作業を」原子力規制委の山中委員長

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

＜柏崎刈羽原発再稼働をめぐる動き＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2024.10.02 共同通信 柏崎原発再稼働巡り署名活動申請 県民投票条例の制定目指し

2024.10.03 新潟日報 新潟・柏崎刈羽原発6号機「4月運転にはならない」 桜井雅浩柏崎市長、東電の申請に否定的

見解

（次ページに続く）
概要に戻る

概要に戻る
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9 イチエフに関する報道 【原子力発電、核施設をめぐる動き 続き】 （更新）
今月の中区分：女川原発2号機再稼働 /島根原発2号機再稼働準備/柏崎刈羽原発再稼働をめぐる動
き/原子力災害対策指針等/その他の原発とその立地・周辺地域での動き/原子力発電のバックエンド
（使用済み核燃料等の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管）/未分類

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

＜柏崎刈羽原発再稼働をめぐる動き 続き＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2024.10.04 新潟日報 新潟・柏崎刈羽原発での使用済み核燃料輸送・搬出、情報管理の在り方問う声相次ぐ 「地域の

会」定例会

2024.10.04 新潟日報 原発巡る訴訟「裁判官の背中押すのは世論」 元裁判長・井戸謙一さんが新潟県柏崎市の反対

集会で講演

2024.10.09 新潟日報 ［柏崎市長選挙2024・新潟］桜井雅浩氏が主要政策発表 エネルギーの利活用や医療の充実な

ど11項目

2024.10.10 新潟日報 爆発の恐れがあるボンベを新潟・柏崎刈羽原発へ無許可で持ち込み 作業員が手順勘違い、点

検でも見落とし

2024.10.10 新潟日報 新潟・柏崎刈羽原発のテロ対策改善、原子力規制委「継続確認」と事務局から報告、異論出ず

2024.10.10 共同通信 原発防護区域にまたスマホ 東電社員、柏崎刈羽で今年3件目

2024.10.11 新潟日報 柏崎刈羽原発の再稼働「新潟県がメリットを受けられる仕組みを」 経済同友会、花角英世知事

に緊急提言

2024.10.11 新潟日報 新潟・柏崎刈羽原発で無許可スマホまた持ち込み 過去に4件、東京電力の再発防止策徹底さ

れず

2024.10.12 新潟日報 北陸新幹線建設促進、原発対策などで連携を確認 新潟県上越市で69市でつくる「北信越市長

会」が閉幕

（次ページに続く）

概要に戻る
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9 イチエフに関する報道 【原子力発電、核施設をめぐる動き 続き】 （更新）
今月の中区分：女川原発2号機再稼働 /島根原発2号機再稼働準備/柏崎刈羽原発再稼働をめぐる動
き/原子力災害対策指針等/その他の原発とその立地・周辺地域での動き/原子力発電のバックエンド
（使用済み核燃料等の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管）/未分類

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

＜柏崎刈羽原発再稼働をめぐる動き 続き＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2024.10.12 新潟日報 ［衆議院選挙2024・新潟］与党過半数割れへ立民、共産、社民と連携 新潟県の「市民連合@新

潟」が野党候補との共闘体制構築

2024.10.13 新潟日報 見えにくい人の避難に活用を！新潟県柏崎市のボランティア団体、防災ガイドを点訳 津波ハ

ザードマップも

2024.10.16 新潟日報 「原発立地県のメリットを享受できる仕組みづくりを」 新潟県商工会議所連合会が花角英世知

事に要望書

2024.10.17 新潟日報 ［衆議院選挙2024］新潟4区の候補者3人に聞く争点 裏金、原発、人口減少は？ 10月27日投

開票

2024.10.17 新潟日報 ［柏崎市長選挙2024・新潟］あと1カ月、準備進める現職陣営 相手候補の姿は一向に見えず…

選挙戦の行方は？

2024.10.18 新潟日報 ［衆議院選挙2024・新潟］4区候補者3人がネット討論会、政治改革など六つのテーマで熱く持論

展開

2024.10.22 新潟日報 ［衆議院選挙2024・新潟］柏崎刈羽原発の再稼働は？事故が起きたら農業は？子どもたちの将

来は？もっと議論を

（次ページに続く）概要に戻る

概要に戻る
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9 イチエフに関する報道 【原子力発電、核施設をめぐる動き 続き】 （更新）
今月の中区分：女川原発2号機再稼働 /島根原発2号機再稼働準備/柏崎刈羽原発再稼働をめぐる動
き/原子力災害対策指針等/その他の原発とその立地・周辺地域での動き/原子力発電のバックエンド
（使用済み核燃料等の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管）/未分類

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

＜柏崎刈羽原発再稼働をめぐる動き 続き＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2024.10.23 新潟日報 新潟・柏崎刈羽原発6号機、「保安規定」の審査開始 原子力規制委員会、”最後の手続き”に着

手

2024.10.24 新潟日報 ［衆議院選挙2024・新潟］候補者に直撃17問！ 原発、選択的夫婦別姓…どう考える

2024.10.24 新潟日報 柏崎刈羽原発差し止め訴訟、原発直下に活断層なしとした東電評価に「合理的根拠ない」と原告

訴え・新潟地裁

2024.10.24 新潟日報 児童の引き渡しと避難スムーズに 新潟・柏崎刈羽原発での事故想定、柏崎市の鯖石小で訓練

2024.10.25 新潟日報 新潟・柏崎刈羽原発7号機のテロ対策施設、所長「工程精査」と進捗名言せず 25年10月までに

完成しなければ再稼働しても停止 2024.10.26 新潟日報 ［衆議院選挙2024・新潟］柏崎刈羽原発の再稼働「反

対」が「賛成」上回る・新潟日報社調査

知事が「信を問う」方法は何が適当？最多は「県民投票」

2024.10.26 新潟日報 ［衆議院選挙2024・新潟］5小選挙区の候補15人の訴えは？演説、インタビューなどを基にまとめ

ました！

2024.10.27 新潟日報 新潟・柏崎刈羽原発 再稼働の是非問う「県民投票」実現へ、市民団体が10月28日から署名活動

開始

2024.10.30 新潟日報 女川原発2号機再稼働で経済産業相「柏崎刈羽原発の再稼働も極めて重要」、桜井雅浩・柏崎

市長も言及

（次ページに続く）

概要に戻る

概要に戻る
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9 イチエフに関する報道 【原子力発電、核施設をめぐる動き 続き】 （更新）
今月の中区分：女川原発2号機再稼働 /島根原発2号機再稼働準備/柏崎刈羽原発再稼働をめぐる動
き/原子力災害対策指針等/その他の原発とその立地・周辺地域での動き/原子力発電のバックエンド
（使用済み核燃料等の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管）/未分類

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

＜柏崎刈羽原発再稼働をめぐる動き 続き＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2024.10.30 新潟日報 女川原発2号機と同型炉の柏崎刈羽原発、再稼働の行方見えず 東電不祥事で地元新潟に不

信感、避難など課題も多く

2024.10.30 新潟日報 柏崎刈羽原発再稼働の是非「県民投票で」市民団体が条例制定へ署名集め開始 新潟市など

で街頭活動

2024.10.31 共同通信 新潟・刈羽村長、7選出馬を表明 東電柏崎原発の立地自治体

2024.10.31 新潟日報 柏崎刈羽原発再稼働問う県民投票実現へ、新潟県三条市で署名活動スタート集会

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

＜原子力災害対策指針等＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2024.10.04 新潟日報 柏崎刈羽原発の再稼働巡り、武藤容治経済産業相が新潟県知事との早期面会希望 避難路整

備「県加えた協議で詰める」

2024.10.11 新潟日報 新潟・柏崎刈羽原発の避難道路、岸田前政権の整備方針を維持・浅尾慶一郎原子力防災担当

相

2024.10.12 新潟日報 原発事故時の屋内退避「3日間は可能」と位置付け議論へ・原子力規制委員会検討チーム

新潟・柏崎刈羽原発再稼働議論の検討材料の可能性

（次ページに続く）

概要に戻る

概要に戻る
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9 イチエフに関する報道 【原子力発電、核施設をめぐる動き 続き】 （更新）
今月の中区分：女川原発2号機再稼働 /島根原発2号機再稼働準備/柏崎刈羽原発再稼働をめぐる動
き/原子力災害対策指針等/その他の原発とその立地・周辺地域での動き/原子力発電のバックエンド
（使用済み核燃料等の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管）/未分類

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

＜原子力災害対策指針等 続き＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2024.10.18 共同通信 屋内退避の継続は3日間が目安 原子力規制委が中間まとめ

2024.10.18 新潟日報 「屋内退避困難」検証せず…原子力規制委員会検討チーム10月18日中間まとめ 地元懸念と依

然ずれ

2024.10.18 新潟日報 原発事故時の屋内退避「3日間目安」、延長は国が判断…原子力規制委員会検討チームが中間

まとめ 24年度中に報告書作成

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

＜その他の原発とその立地・周辺地域での動き＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

（高浜原発）

2024.10.16 共同通信 50年超え高浜原発に運転認可 国内初、原子力規制委

2024.10.16 共同通信 高浜原発50年超え運転へ 国内初、原子力規制委認可

2024.10.24 共同通信 高浜1号機、50年超運転へ申請 関西電力、新制度下で規制委に

（美浜原発）

2024.10.10 共同通信 補助建屋配管に穴、原子炉停止へ 関電美浜3号機、環境の影響なし

2024.10.15 共同通信 美浜3号機の原子炉停止、関電 補助建屋配管に穴や減肉

（次ページに続く）
概要に戻る

概要に戻る

https://www.47news.jp/11639874.html
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9 イチエフに関する報道 【原子力発電、核施設をめぐる動き 続き】 （更新）
今月の中区分：女川原発2号機再稼働 /島根原発2号機再稼働準備/柏崎刈羽原発再稼働をめぐる動
き/原子力災害対策指針等/その他の原発とその立地・周辺地域での動き/原子力発電のバックエンド
（使用済み核燃料等の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管）/未分類類

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

＜その他の原発とその立地・周辺地域での動き 続き＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

（大飯原発）

2024.10.26 福井新聞 大飯原発の重大事故を想定、住民避難の準備手順確認 福井県総合防災訓練始まる 国や4府

県など100機関参加

（東海原発）

2024.10.01 東京新聞 大洗町が広域避難計画策定 8自治体目 東海第2重大事故に備え 自家用車原則、大型バスは

18台必要

2024.10.03 東京新聞 東海村で原子力安全対策懇談会 住民代表が不安の声「再稼働は恐怖でしかない」 防潮堤や

避難計画で議論

2024.10.10 茨城新聞 原発事故想定し図上訓練 茨城県、複合災害の対応力強化

2024.10.11 東京新聞 東海第2で施設損傷想定 情報収集など図上訓練 茨城県職員や原電「知識不足」改善案も

2024.10.18 茨城新聞 避難計画検証委が初会合 東海第2原発 委員長に関谷氏 追加項目を議論 茨城

2024.10.19 東京新聞 「被ばくしないよう守ることが大事」 東海第2広域避難計画検証委 水戸で初会合

（次ページに続く）

概要に戻る

概要に戻る
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9 イチエフに関する報道 【原子力発電、核施設をめぐる動き 続き】 （更新）
今月の中区分：女川原発2号機再稼働 /島根原発2号機再稼働準備/柏崎刈羽原発再稼働をめぐる動
き/原子力災害対策指針等/その他の原発とその立地・周辺地域での動き/原子力発電のバックエンド
（使用済み核燃料等の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管）/未分類類

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

＜その他の原発とその立地・周辺地域での動き 続き＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

（泊原発）

2024.10.04 北海道新聞 泊原発の火山審査終了 原子力規制委

2024.10.10 北海道新聞 泊再稼働の再調査、規制委に要望 市民科学者の会・北海道

2024.10.11 北海道新聞 道内野党３党と市民団体が基本政策合意 脱原発や再エネ転換

2024.10.18 北海道新聞 泊原発3号機 再稼働へ安全対策費5150億円 想定の17倍超 電気代値下げは不透明

2024.10.22 北海道新聞 泊原発再稼働、火山の影響確認焦点 規制委、24日から現地調査

2024.10.23 北海道新聞 泊再稼働「なるべく早く」30％ 北海道の大手企業 態度未定も20％弱

2024.10.24 北海道新聞 規制委、泊原発で現地調査 敷地内断層や海岸地形確認

2024.10.31 北海道新聞 泊原発周辺で原子力防災訓練 30キロ圏内13町村 ドローン活用し被災状況確認も

2024.10.31 北海道新聞 泊原発再稼働、27年5～6月に 防潮堤の工期短縮見通せず 北海道電力社長

2024.10.31 北海道新聞 泊原発防災訓練 実効性に疑問の声 後志の住民「見直しも必要」

（伊方原発）

2024.10.02 愛媛新聞 定検中の伊方原発、送電開始に遅れ 装置に不具合

2024.10.07 愛媛新聞 定検中の伊方原発３号機、原子炉をいったん停止 装置不具合の復旧に時間

2024.10.16 愛媛新聞 伊方原発３号機の30年超運転を原子力規制委が認可

（次ページに続く）

概要に戻る

概要に戻る
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9 イチエフに関する報道 【原子力発電、核施設をめぐる動き 続き】 （更新）
今月の中区分：女川原発2号機再稼働 /島根原発2号機再稼働準備/柏崎刈羽原発再稼働をめぐる動
き/原子力災害対策指針等/その他の原発とその立地・周辺地域での動き/原子力発電のバックエンド
（使用済み核燃料等の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管）/未分類類

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

＜その他の原発とその立地・周辺地域での動き 続き＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

（伊方原発 続き）

2024.10.17 愛媛新聞 伊方原発重大事故に備え防災訓練 町内外住民500人、陸海空路で避難

2024.10.24 中國新聞 伊方原発3号機運転差し止め訴訟 阿蘇山噴火リスクの口頭弁論 山口地裁岩国支部

2024.10.31 共同通信 伊方原発30年超稼働へ申請 四国電、新制度下運転で規制委に

（川内原発）

2024.10.17 南日本新聞 票につながりにくいから？…衆院選鹿児島3区で原発政策の議論低調 立地自治体の薩摩川内

市長選・市議選も無投票の公算大で有権者嘆き

2024.10.22 南日本新聞 凍結中の原発増設、建て替え含め5割が容認 核ごみ最終処分場は文献調査受け入れ反対

37％ 原発の町・薩摩川内市議選立候補者にアンケート

（浜岡原発）

2024.10.11 共同通信 浜岡原発の津波想定25m超 規制委了承、既設の防潮堤上回る

2024.10.22 静岡新聞 【浜岡原発再稼働問題】衆院選候補 原発ごみ論戦及び腰 貯蔵プール近づく満杯 「先送りせ

ず 原子力政策語って」

（次ページに続く）

概要に戻る

概要に戻る
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9 イチエフに関する報道 【原子力発電、核施設をめぐる動き 続き】 （更新）
今月の中区分：女川原発2号機再稼働 /島根原発2号機再稼働準備/柏崎刈羽原発再稼働をめぐる動
き/原子力災害対策指針等/その他の原発とその立地・周辺地域での動き/原子力発電のバックエンド
（使用済み核燃料等の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管）/未分類

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

＜その他の原発とその立地・周辺地域での動き 続き＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

（伊方原発 続き）

2024.10.05 共同通信 ザポロジエ原発職員爆死 ウクライナ裏切り報復か

2024.10.07 共同通信 カザフスタン原発建設、賛成7割 国民投票が成立、暫定結果を発表

（志賀原発）

2024.10.24 共同通信 志賀原発の廃棄物25日搬出 北陸電、輸送量は減

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

＜原子力発電のバックエンド（使用済み核燃料等の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管）＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

（最終処分）

2024.10.04 北海道新聞 核ごみ概要調査の手法 NUMOが説明 神恵内で対話の場

2024.10.07 北海道新聞 寿都と神恵内の核ごみ文献調査報告書 恵庭で説明会開催を 生活ク、市に要望

2024.10.10 東奥日報 返還低レベル廃棄物、固化体で六ケ所へ

2024.10.10 東奥日報 知事「理解も協力もできない」／仏返還廃棄物

2024.10.13 北海道新聞 節電限界、原発どうする 再稼働求める声も 核ごみ問題、争点にならず＜衆院選 声は届いて

いますか？＞

（次ページに続く）
概要に戻る

概要に戻る
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9 イチエフに関する報道 【原子力発電、核施設をめぐる動き 続き】 （更新）
今月の中区分：女川原発2号機再稼働 /島根原発2号機再稼働準備/柏崎刈羽原発再稼働をめぐる動
き/原子力災害対策指針等/その他の原発とその立地・周辺地域での動き/原子力発電のバックエンド
（使用済み核燃料等の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管）/未分類類

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

＜原子力発電のバックエンド（使用済み核燃料等の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管）続き＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

（最終処分 続き）

2024.10.18 北海道新聞 北海道・寿都で核ごみシンポ 賛否の専門家招き11月にも

2024.10.22 北海道新聞 原発回帰どこまで ラピダス稼働で電力需要増も核ごみ依然懸念 政党間で主張に差

2024.10.26 北海道新聞 北海道・寿都に第四紀火山か 核ごみ最終処分場、大半が不適地の可能性 北海道教育大名

誉教授ら調査

2024.10.28 北海道新聞 核のごみ 受け入れの影響は 札幌でシンポジウム

2024.10.30 北海道新聞 北海道・寿都町の核ごみシンポ、11月15日開催

（再処理）

2024.10.01 共同通信 4施設同時の被災に備え防災訓練 青森の核燃料サイクル、日本原燃

（中間貯蔵）

2024.10.05 新潟日報 新潟・柏崎刈羽原発から使用済み核燃料を搬入、国内初の中間貯蔵施設はどんな場所？ 空気

の流れで冷却保管「巨大倉庫」

2024.10.04 共同通信 操業開始11月20日に延期 青森の核燃料中間貯蔵施設

（次ページに続く）概要に戻る

概要に戻る
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9 イチエフに関する報道 【原子力発電、核施設をめぐる動き 続き】 （更新）
今月の中区分：女川原発2号機再稼働 /島根原発2号機再稼働準備/柏崎刈羽原発再稼働をめぐる動
き/原子力災害対策指針等/その他の原発とその立地・周辺地域での動き/原子力発電のバックエンド
（使用済み核燃料等の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管）/未分類類

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

＜原子力発電のバックエンド（使用済み核燃料等の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管）続き＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

（中間貯蔵 続き）

2024.10.07 高知新聞 【核燃料中間貯蔵】むつ住民の不安は当然だ

2024.10.16 共同通信 使用済み核燃料は六ケ所村工場へ 中間貯蔵で保管後、経産省方針

2024.10.22 中國新聞 上関の中間貯蔵施設を巡り論戦 立民「反対」、自民「地元の判断尊重」 衆院選山口2区

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

＜未分類＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2024.10.01 共同通信 岸田文雄内閣が総辞職 在職1094日、戦後で8番目

2024.10.01 茨城新聞 臨界事故25年 「教訓、生かされていない」 前東海村長の村上達也さん 茨城

2024.10.02 共同通信 脱炭素化へ原発の利活用推進 首相の所信表明案判明

2024.10.03 東奥日報 立民・岡田氏が政策発表／衆院選青森県3区

2024.10.07 共同通信 経団連、自公を11年連続高評価 裏金は遺憾「政治不信、真摯に」

2024.10.11 共同通信 経団連、原発の最大限活用を要請 エネルギー基本計画改定で提言

2024.10.12 共同通信 ノーベル平和賞「活動の自信に」 被爆者、核廃絶の決意新た

2024.10.13 新潟日報 「エネルギーのまち」知って身近に♪ 新潟県柏崎市で子ども向け講座、太陽光発電や蓄電池見

学

（次ページに続く）

概要に戻る

概要に戻る

https://www.kochinews.co.jp/article/detail/792924
https://www.47news.jp/11632704.html
https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/545081
https://www.47news.jp/11561400.html
https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=17277055429472
https://www.47news.jp/11569022.html
https://www.toonippo.co.jp/articles/-/1871946#google_vignette
https://www.47news.jp/11592084.html
https://www.47news.jp/11610674.html
https://www.47news.jp/11614426.html
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/491924
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/491924
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9 イチエフに関する報道 【原子力発電、核施設をめぐる動き 続き】 （更新）
今月の中区分：女川原発2号機再稼働 /島根原発2号機再稼働準備/柏崎刈羽原発再稼働をめぐる動
き/原子力災害対策指針等/その他の原発とその立地・周辺地域での動き/原子力発電のバックエンド
（使用済み核燃料等の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管）/未分類類

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

＜未分類 続き＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2024.10.15 共同通信 AI開発へ小型原発の電力契約 米グーグル、需要増大で

2024.10.15 中國新聞 【衆院選第一声】岡山3区 原田亜希子氏（51）＝共／新 脱原発や平和外交進める

2024.10.17 東京新聞 ＜衆院選埼玉＞小選挙区 候補者アンケート（1）

2024.10.19 山陰中央新報 立候補者アンケート 衆院選２０２４

2024.10.19 共同通信 供託金制度に不満、反原発活動も 火炎瓶事件、容疑者の父語る

2024.10.19 東京新聞 ＜衆院選埼玉＞小選挙区 候補者アンケート（4）

2024.10.21 茨城新聞 【２０２４衆院選 課題を追う】 (３) 《連載:2024衆院選 課題を追う》(3) 原発事故 どう備え 避

難計画、実効性に不安

2024.10.20 山陰中央新報 立候補者アンケート 衆院選２０２４

2024.10.21 茨城新聞 【２０２４衆院選 課題を追う】 (３) 《連載:2024衆院選 課題を追う》(3) 原発事故 どう備え 避

難計画、実効性に不安

2024.10.22 高知新聞 【2024衆院選 原発】再び推進してよいのか

2024.10.22 南日本新聞 「福島の教訓は風化していないか」…脱炭素社会の実現旗印に原発回帰進むエネルギー政策

増え続ける電力需要の中で、再エネ導入にも課題山積

2024.10.22 共同通信 水漏れ原因はゴム経年劣化 日本原燃のウラン濃縮工場

（次ページに続く）概要に戻る

概要に戻る

https://www.47news.jp/11626606.html
https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/541685
https://www.tokyo-np.co.jp/article/360800?rct=saitama
https://www.sanin-chuo.co.jp/articles/-/663477
https://www.47news.jp/11646342.html
https://www.tokyo-np.co.jp/article/361395?rct=saitama
https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=17294337966141
https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=17294337966141
https://www.sanin-chuo.co.jp/articles/-/663477
https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=17294337966141
https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=17294337966141
https://www.kochinews.co.jp/article/detail/796902
https://373news.com/_news/storyid/203121/
https://373news.com/_news/storyid/203121/
https://www.47news.jp/11658889.html
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9 イチエフに関する報道 【原子力発電、核施設をめぐる動き 了】 （更新）
今月の中区分：女川原発2号機再稼働 /島根原発2号機再稼働準備/柏崎刈羽原発再稼働をめぐる動
き/原子力災害対策指針等/その他の原発とその立地・周辺地域での動き/原子力発電のバックエンド
（使用済み核燃料等の最終処分・再処理・中間貯蔵・一時保管）/未分類類

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

＜未分類 了＞

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2024.10.22 南日本新聞 共産・小池書記局長が街頭演説「火山だらけの県で原発稼働はあまりにも危険」 進む防衛施設

整備も批判「鹿児島を出撃拠点にするかの動き」 鹿児島市

2024.10.23 北海道新聞 檜山沖風力114万キロワット 北海道電力想定 着床式で最大76基

2024.10.24 中日新聞 【候補者アンケート】原発再稼働どう考える

2024.10.24 北海道新聞 原発政策 3氏の考えは 衆院選道8区

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

概要に戻る

概要に戻る

https://373news.com/_news/storyid/203253/
https://373news.com/_news/storyid/203253/
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1079090/
https://www.chunichi.co.jp/article/976092?rct=k_ishikawa
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1079727/
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